



AIDE-MÉMOIRE
DU CINQUIÈME COMITÉ CONJOINT DE MISE EN ŒUVRE (CCM)
DE L'ACCORD DE PARTENARIAT VOLONTAIRE (APV-FLEGT)
ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO ET L'UNION EUROPÉENNE.

Brazzaville, les 06 et 07 décembre 2016

Conformément à l'Article 19 de l'APV-FLEGT Congo-UE, les deux parties ont tenu leur cinquième réunion du « Comité Conjoint de Mise en Œuvre » (CCM) les mardi 06 et mercredi 07 décembre 2016 à l'Hôtel Ledger Plaza Maya Maya à Brazzaville, sous la coprésidence de son Excellence Madame Rosalie MATONDO, Ministre de l'Économie Forestière, du Développement Durable et de l'Environnement, et son Excellence Madame Saskia DE LANG, Ambassadeur, Chef de Délégation de l'Union européenne en République du Congo.

L'objectif de cette réunion était de faire le point de la mise en œuvre de l'APV-FLEGT depuis le précédent CCM, organisé en juin 2016, et d'orienter le travail pour l'année 2017.

Ce CCM s'est déroulé en deux segments, à savoir : la session technique et la session officielle de haut niveau.

La liste des participants à cette réunion ainsi que les recommandations en cours de réalisation sont jointes en annexe.

Les sujets suivants ont été débattus et le présent aide-mémoire récapitule les principales recommandations formulées par le 5^{ème} CCM.



Bilan de la mise en œuvre des recommandations formulées par le 4^{ème} CCM de juin 2016

Parmi les dix-sept recommandations du 4^{ème} CCM : quatre ont été mises en œuvre, neuf recommandations sont en cours de réalisation.

Quatre recommandations n'ont pas pu être réalisées et sont reconduites par le CCM :

- Assurer la mobilisation des fonds d'investissement pour le déploiement du SIVL. Mettre à jour l'étude sur les coûts et options de financement et identifier les mécanismes pérennes de financement du fonctionnement du SVL ;
- Mobilisation du budget du Secrétariat Technique et de la Cellule de la Légalité Forestière et de la Traçabilité (CLFT) ;
- Les parties européenne et congolaise s'engagent à poursuivre une réflexion commune pour apprécier la pertinence des recommandations de l'évaluation dans le contexte de l'APV Congo-UE et d'en déduire d'éventuelles priorités d'action ;
- Le MEFDDE rendra public le texte de la nouvelle Loi portant régime forestier dès sa promulgation.

Politique et législation forestières

La société civile et le secteur privé ont sollicité des délais leur permettant d'examiner les textes avant les ateliers départementaux. Les Etats membres, partenaires techniques et financiers et l'Union européenne mentionnent qu'ils n'ont pas reçu les textes d'application et partagent les préoccupations de la société civile et du secteur privé relatives aux délais de consultation.

Un consensus sur la question des délais n'ayant pu être atteint, une réunion informelle entre le MEFDDE, la société civile et le secteur privé se tiendra le 12 décembre 2016 au cours de laquelle le calendrier sera délibéré.

Autorisation FLEGT

La partie congolaise souhaite que l'expérience indonésienne soit présentée par l'Union européenne.

Évaluation externe du plan d'action FLEGT

Les parties européenne et congolaise s'engagent à mettre en place rapidement au sein du GTC un groupe de travail restreint qui va mener une réflexion conjointe sur base des recommandations de l'évaluation du plan d'action FLEGT à proposer au GTC 41.

Développement du Système Informatisé de Vérification de la Légalité (SIVL)

Le MEFDDE a présenté l'état d'avancement du Système Informatique de Vérification de la Légalité (SIVL). Le logiciel est développé. Les administrateurs sont pris en charge de façon permanente par l'administration forestière. L'hébergement est assuré pendant la phase de garantie (trois mois). La partie congolaise s'est engagée à identifier rapidement la meilleure option pour garantir l'hébergement permanent au niveau national.

Une réunion interministérielle doit être organisée ou d'autres démarches entreprises en vue d'identifier une stratégie de mobilisation des fonds d'investissement et le développement des mécanismes pérennes de financement du fonctionnement du SVL.

Audit Indépendant du Système



Une réunion interministérielle doit être organisée ou d'autres démarches entreprises en vue d'identifier une stratégie de mobilisation des fonds d'investissement et le développement des mécanismes pérennes de financement du fonctionnement du SVL.

Audit Indépendant du Système

Les parties européenne et congolaise ont validé le manuel de procédures de l'auditeur indépendant du système et le calendrier d'audit.

Règlement Bois de l'Union Européenne

La partie congolaise demande aux autorités compétentes des Etats membres de l'UE de notifier aux autorités congolaises tous les cas d'importation dans l'UE du bois d'origine congolaise faisant l'objet de demandes complémentaires de documentation, d'actions correctives, d'injonctions ou de sanctions.

Suivi de la mise en œuvre du plan de travail annuel de l'APV 2016-2017

Sur la base de la réflexion engagée sur l'évaluation du plan d'action FLEGT, les parties congolaise et européenne s'engagent à proposer des objectifs stratégiques 2017-2020, mettre à jour le plan global de l'APV (annexe VIII) et assurer son opérationnalisation (plan de travail annuel). Le résultat de ce travail sera présenté au CCM 7.

La partie congolaise doit mettre à jour le plan de travail annuel pour 2017 pour validation au CCM 6.

Dates du prochain Comité Conjoint de Mise en œuvre (CCM)

Les parties souhaitent maintenir la fréquence semestrielle de cette réunion de haut-niveau. Les dates des 17-18 mai 2017 ont été adoptées pour l'organisation du sixième CCM.

Le présent aide-mémoire sera rendu public.

Pour la partie congolaise

S.E Madame Rosalie MATONDO
Ministre de l'Économie Forestière, du
Développement Durable et de
l'Environnement

Pour l'Union européenne

S.E Madame Saskia DE LANG
Ambassadeur, Chef de Délégation de l'Union
Européenne en République du Congo

P.J. :

Annexe I : Liste des participants

Annexe II : Plan de Travail 2016-2017



Annexe I : Liste des participants

1. Délégation de la République du Congo	
S.E. Mme Rosalie MATONDO	Ministre de l'Économie Forestière, du Développement Durable et de l'Environnement (MEFDDE)
M. Pierre TATY	Directeur de Cabinet du MEFDDE
Mme Hélène Joséphine WAMBA	2 ^{ème} Ordonnateur National Suppléant du FED, Directrice des Programmes avec l'Union européenne (DPUE/MPSIR)
M. Jacques OSSISSOU	Directeur Général de l'Économie Forestière
M. Donatien N'ZALA	Inspecteur Général des Services de l'Économie Forestière et du Développement Durable
M. André ONDELE-KANGA	Conseiller aux Forêts et à l'Industrie du MEFDDE
M. Noël Emmanuel MAZOUKA	Conseiller Administratif et Juridique du MEFDDE
Mme Clementine MAOUNGOU	Conseiller à la Communication du MEFDDE
M. Jean-Claude BOZONGO	Directeur des Études et de la Planification (MEFDDE)
M. Aurélien Desprès TATY	Directeur de la Communication et Vulgarisation (MEFDDE)
M. Mexan Guillaume TABAKA	Directeur de la Valorisation des Ressources Forestières (MEFDDE)
M. Adolphe NGASSEMBO	Point Focal FLEGT national (MEFDDE)
M. Alain OSSEBI	Coordonnateur de la CLFT (MEFDDE)
M. Mamadou KANTE	Directeur du Service des Contrôles des Produits Forestiers à l'Exportation (SCPFE) / MEFDDE
M. Joseph MOUMBOUILOU	Projet Forêt et Diversification Economique (PFDE)
M. Bienvenu LOUZOLO	Chef de bureau gestion participative de la DCV (MEFDDE)
M. MOSSA	Attache aux Relations Publiques, MEFDDE
M. Sauve-Gerard NGOMA MALANDA	Attaché de presse, MEFDDE
M. Alfred NKODIA	Observateur Indépendant APV-FLEGT
M. Pierre NGOMA MAKOSSO	Représentant du secteur privé congolais, UNIBOIS
M. Hadjinsy Grégoire KOUFFA	Représentant du secteur privé congolais (CIB-Olam)



Accord de Partenariat Volontaire FLEGT entre la République du Congo et l'Union européenne



M. Hemery MBOUNDZOU	Chargé de Mission ON (DPUE/MPSIR)
M. Vlady BOUNGOU	Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion des Peuples Autochtones
M. Raymond OUANDE	Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale
M. Fidèle ITOUA	Ministère des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande
M. François NGONA	Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche (MAE)
M. Sébastien MATSOULA	Direction Générale des Impôts et des Domaines
M. Rubin BATILA KISITA	Ministère des Affaires Sociales, de l'Action Humanitaire et de la Solidarité
M. Gerard BISSOTO	Direction Générale des Douanes
M. NGADIA OPIMBA	Ministère du Commerce extérieure et de la consommation
Mme Geneviève BAZOMA DONGUI	Direction Générale de l'Environnement (DGE)
M. Cyriaque YABOUNA	Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale
Mme Inès Gladys MVOUKANY	Société civile
M. Lilian BARROS	Société civile
2. Délégation de la Partie Européenne (y compris pays membres)	
S.E. Mme Saskia DE LANG	Chef de Délégation, Ambassadeur de l'Union européenne au Congo
S.E. M. Klaus Peter SCHICK	Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne
M. Gilles REBATTET	Le Chef de section Infrastructures et Environnement, Délégation de l'Union Européenne au Congo (DUE)
Mme Alessandra CUCCHI	La Chargée de programmes Forêts-Environnement, Délégation de l'Union Européenne au Congo (DUE)
M. Léopold DEVELAY	Chargé de mission, AFD
Melle Lucile BROUSSOLLE	La Chargée de projets Forêt, Environnement, Agriculture (AFD)
Mme Dominique ANOUILH	L'Attachée de coopération à l'Ambassade de France
Mme MANTE Azaad	La Chargée de communication, Délégation de l'Union Européenne (DUE)



**Accord de Partenariat Volontaire FLEGT entre
la République du Congo et l'Union européenne**



3. Autres (appuis techniques et facilitation, invités)

M. Michel GALLY	Projet appui APV-FLEGT / AFD-DFID (ATIBT-FRMi)
M. Etienne YOYO	Projet appui APV-FLEGT / AFD-DFID (ATIBT-FRMi)
M. Théodore Aimé NNA	Projet SIVL (SGS s.a.)
M. Philippe CASANOVA	Auditeur Indépendant du Système (AIS-FLEGT)
M. Aline FABING	Facilitateur FLEGT / Palladium group
M. Emeric BILLARD	Conseiller FLEGT / Palladium group
Mme Stéphanie MAYINGUIDI	Assistante facilitation FLEGT / Palladium group

Recommandations en cours mises à jour par le 5ème CCM de décembre 2016

1. Une réunion interministérielle doit être organisée en vue d'identifier une stratégie de mobilisation des fonds d'investissement et le développement des mécanismes pérennes de financement du fonctionnement du SVL.
2. Les textes d'application n'ont pas pu être finalisés avant juin 2016 par l'assistance technique mobilisée par le PFDE ; le processus est en cours et sera finalisé en 2017.
3. La partie congolaise s'est engagée à partager les projets de textes d'application du nouveau Code forestier avec les parties prenantes, ainsi que le calendrier de leur approbation.
4. Le manuel de procédures pour la vérification de la légalité sera finalisé au premier trimestre 2017 avec l'appui du projet Appui FLEGT (AFD/DFID).
5. Le manuel de procédures expliquant les modalités de traitement des cas de non-respect des indicateurs de la grille de légalité sera finalisé au second trimestre 2017 avec l'appui du projet FAO APV-FLEGT et Appui FLEGT (AFD/DFID)).
6. L'expertise pour la phase d'élaboration d'une procédure d'évaluation de la conformité des standards de certification a été mobilisée par la partie européenne, la procédure sera finalisée au premier semestre 2017.
7. Les parties congolaise et européenne ont apprécié les causes du retard dans la livraison de la version finale du logiciel SIVL et s'engagent à trouver une solution à l'amiable.
8. La partie congolaise examinera dans les meilleurs délais la proposition de feuille de route et prendra en charge la phase de l'analyse de la conformité des standards.
9. Il est proposé que le manuel de procédures de l' AIS soit validé par le présent CCM (réalisé au cours du CCM5).

PLANIFICATION de la MISE EN OEUVRE de l'APV-FLEGT CONGO-UE (2016-2017)

	Activités	Niveau de réalisation	Sous-activités	Niveau de réalisation	Résultats attendus	2016		2017		
						S1	S2	S1	S2	
1.	Fonctionnement des organes et structures de l'accord									
1.1	Tenue des réunions du Groupe de Travail Conjoint (GTC)	Réalisé		Réalisé	Réunions du GTC organisées bimestriellement ou de façon ad-hoc	MEFDD / DUE / parties prenantes / soc. civile / secteur privé	X	X	x	x
1.2	Révision, équipement et fonctionnement du Secrétariat Technique (ST)	En cours	Affectation des locaux et équipement du ST		Locaux construits et équipés	Budget de l'Etat			x	
			Budgétisation des coûts de fonctionnement du ST	Non réalisé	Budget pris en compte décaissé	Fonds Forestier	x			
			Tenue des réunions du ST	Réalisé	Réunions organisées	Fonds Forestier	X	X	x	x
1.3	Révision et fonctionnement du Comité Conjoint de Mise en Oeuvre (CCM)	Réalisé	Tenue des réunions du CCM 2 fois/an	Réalisé	Réunions du CCM organisées semestriellement	Facilitation FLEGT	X	X	x	x
1.4	Opérationnalisation de la Cellule de la Légalité Forestière et de la Traçabilité (CLFT)	En cours	Affectation de nouveaux locaux à la CLFT et dotation complète en équipement.	En cours	Nouveaux locaux construits ou locaux actuels refectionnés. Equipement mis à disposition.	Budget de l'Etat	X	X		
			Décaissement régulier du budget de fonctionnement de la CLFT	Non réalisé	Budget décaissé	Fonds Forestier	x	x	x	x
2.	Communication & Informations rendues publiques									
2.1	Publication des informations (cf. Annexe X de l'Accord)	En cours	Bilan des informations rendues publiques et identification des informations pertinentes non encore publiées	En cours	Bilan disponible	CAGDF, AT-FLEGT (UE)	x			
			Publication des informations listées à l'Annexe X	En cours	Mise sur sites webs des informations FLEGT	CAGDF, AT-FLEGT (UE)	X	X	x	x
2.2	Mise en œuvre du plan de communication actualisé	En cours	Actualisation du plan de communication pour 2016-2017 (sur base du plan 2014-2015)	En cours	Plan de communication 2016-2017 rédigé	à définir		X		
			Mise en œuvre du plan de communication actualisé		Plan de communication actualisé mis en œuvre	à définir			x	x
2.3	Préparation et publication d'un rapport annuel conjoint sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'APV	Réalisé	Préparation du rapport 2015	Réalisé	Rapport annuel conjoint élaboré	Facilitation FLEGT / Point Focal FLEGT /EFI	X		x	
			Publication du rapport 2015 après validation par le CCM	Réalisé	Rapport annuel conjoint publié	Facilitation FLEGT / Point Focal FLEGT /EFI		X		x
3	Élaboration de la politique forestière, actualisation du code forestier, rédaction des textes législatifs complémentaires et révision des annexes de l'APV									

3.1	Élaboration de la politique forestière nationale	Non réalisé	Publication du document de politique forestière	Non réalisé	Document de politique forestière validé par le Secrétariat Général du Gouvernement	ST	x			
			Publication et diffusion de la politique forestière du Congo dans les médias européens. Promotion de la politique forestière du Congo au sein de l'Union	Non réalisé	Document de politique forestière du Congo diffusé dans l'Union	EFI		x	x	x
3.2	Révision du Code forestier	En cours	Transmission de la dernière version du projet de Loi portant régime forestier au Secrétariat Général du Gouvernement	Réalisé	Code forestier transmis au Secrétariat Général du Gouvernement		x			
			Validation du projet de Loi portant régime forestier par la Cour Suprême et le Parlement	Non réalisé	Code forestier validé par la Cour Suprême et le Parlement			x		
			Promulgation du nouveau Code forestier		Nouveau Code forestier promulgué	SGG			x	
3.3	Élaboration des textes législatifs complémentaires	En cours	Élaboration des textes réglementaires et d'application	En cours	Textes complémentaires rédigés	AT (PFDE / BM)	x			
			Consultation des communautés et de la société civile sur les textes réglementaires et d'application	En cours	Communautés et société civile consultées	AT (PFDE / BM), PGDF	x			
			Organisation des ateliers départementaux et un atelier national pour valider les textes réglementaires et d'application	Non réalisé	Ateliers organisés. Textes réglementaires et d'application validés.	AT (PFDE / BM), PGDF	x			
			Publication des textes complémentaires	Non réalisé	Textes réglementaires et d'application publiés	MEFDD		x		
4 Développement et déploiement du Système de Vérification de la Légalité										
4.1	Finalisation des procédures de contrôle de la légalité	En cours	Validation des "Fiches de contrôle de Niveau 2 et Instructions d'application" (grille de légalité "Forêts naturelles")	En cours	Fiches de contrôle validées	AT FLEGT (UE)	x			
			Finalisation de l'ensemble des procédures de premier niveau	En cours	Fiches de contrôle du 1er niveau finalisées	Appui APVFLEGT AFD/DFID	x			
4.2	Validation des procédures de contrôle de la légalité	En cours	Acquisition des formulaires et du cachet sec et du certificat de légalité		Cachet disponible	AT FLEGT (UE)			x	
			Tenue des réunions de validation des procédures par le CEVP	En cours	Procédures validées	AT FLEGT (UE)	x	x	x	
			Diffusion et vulgarisation des procédures validées auprès des utilisateurs	Non réalisé	Procédures diffusées et vulgarisées	MEFDD / CLFT / PGDF			x	x
4.3	Délivrance des certificats de légalité	Réalisé	Elaboration du format du certificat de légalité	Réalisé	Format validé	UE / Fonds Forestier		x		
			Délivrance des certificats de légalité		Système de délivrance des certificats de légalité opérationnel	Fonds Forestier			x	x
4.4	Développement, actualisation et opérationnalisation du Système de Gestion de l'Information Forestière (SIGEF) du MEFDD	Non réalisé		Non réalisé	Analyse et le diagnostic du SIGEF actuel réalisés. SIGEF nouveau développé, testé et validé par le MEFDD. Manuels techniques d'utilisation du système disponibles et validés par l'administration	SIVL / SIFODD / CLFT		x		
4.5	Développement d'une base de données de contrôle et de vérification	Non réalisé		Non réalisé	Données archivées	SIVL / SIFODD / SIGEF		x	x	
4.6	Développement du logiciel SIVL	Réalisé	Développement des cas d'utilisation	Réalisé	Tous les cas d'utilisation développés	Groupe d'experts	x			
			Réalisation des tests pilotes (entreprises, DDEF, SCPFE, CLFT)	Réalisé	Tests pilotes réalisés	Entreprises, DDEF, SCPFE, CLFT	x			
			Développement des améliorations	Réalisé	Améliorations développées, logiciel opérationnel		x			
			Formation des formateurs	Réalisé	Formateurs formés		x			
			Formation des administrateurs-système	Réalisé	Administrateurs-système formés	MEFDD	x			
			Modalités d'inclusion des bois en transit dans le système de traçabilité	Réalisé	Modalités élaborées, bois en transit inclus au SIVL	SCPFE	x			

			Installation du logiciel SIVL sur un serveur au Congo	Non réalisé	SIVL installé au Congo	MEFDD		x		
			Rédaction des manuels d'utilisateurs et de maintenance du logiciel	Réalisé	Manuels disponibles			X		
			Evaluation des ressources pour le déploiement national	Réalisé	Plan de déploiement national disponible			X		
4.7	Installation et déploiement du logiciel SIVL à l'échelle nationale	En cours	Identification et mobilisation des sources de financement de la phase de déploiement national	En cours	Financements mobilisés	Fonds forestier/ UE / BM (PFDE) / Appui APV-FLEGT (AFD-DFID) / Facilitation FLEGT		X		x
			Installation du matériel de communication et internet dans les DDEF (non encore équipées)		Matériels et internet installés	Fonds forestier/ BM (PFDE)				x
			Déploiement du logiciel à l'échelle nationale (installation et opérationnalisation)		Logiciel installé et opérationnel	Fonds forestier/ BM (PFDE)				x
			Evaluation technique indépendante du système		Système évalué	EFI				x
			Elaboration d'une stratégie nationale de contrôle permanent du SIVL		Stratégie nationale élaborée	Budget de l'Etat / SGS / DUE /EFI				x
4.8	Elaboration des procédures de traitement des cas de non-respect des indicateurs de la grille de légalité	En cours	Elaboration du manuel d'identification et de traitement des non-conformités aux grilles de légalité	En cours	Non conformités analysées, modalités de traitement définies	OI-FLEGT / AT-FLEGT (UE)	X	X		
			Elaboration du manuel d'identification et de traitement des non-conformités à la chaîne de traçabilité	En cours	Non conformités analysées, modalités de traitement définies	OI-FLEGT / AT-FLEGT (UE) / SIVL	X	X		
			Rédaction de la procédure et modalités de rapportage des infractions (sommier des infractions)	Réalisé	Procédures et modalités élaborées	OI-FLEGT / AT-FLEGT (UE) / SIVL		X		
4.9	Diffusion et vulgarisation des manuels de procédures	En cours	Diffusion et vulgarisation du manuel de procédures pour la vérification de la légalité	Non réalisé	Manuel diffusé et vulgarisé	MEFDD / DGEF / DDEF	x	x		
			Diffusion et vulgarisation du manuel de procédures pour l'obtention des documents vérificateurs de la grille de légalité FLEGT « Bois issus des forêts naturelles »	Réalisé	Manuel diffusé et vulgarisé	MEFDD / ATIBT / UNIBOIS	X	x		
			Diffusion et vulgarisation du manuel de procédures expliquant les modalités de traitement des cas de non-respect des indicateurs de la grille de légalité	Non réalisé	Manuel diffusé et vulgarisé	MEFDD	x	x		
4.10	Observation indépendante de la mise en application de la loi et de la réglementation forestière (OI-APV-FLEGT)	Réalisé	Identification des modalités de financement et mise en oeuvre d'une nouvelle phase d'observation indépendante de la mise en application de la loi et de la réglementation forestière (OI-APV-FLEGT)	Réalisé	Observation indépendante des forêts assurée	Appui APV-FLEGT (AFD-DFID) / DUE	X	X	x	x
			Realisation de missions d'observation indépendante de l'application de la loi et de la réglementation forestière à tous les niveaux (Administration forestière centrale et décentralisée, sociétés forestières, SCPFE, points d'exportation,...)	Réalisé	Missions d'OI réalisées	Appui APV-FLEGT (AFD-DFID) / CAGDF	X	X	x	x
			Publication des rapports de missions d'OI	Réalisé	Rapports disponibles sur sites webs	DGEF / DDEF	X	X	x	x
			Analyse des causes des défauts de conformité constatés et analyse de l'évolution des constats de l'OI dans le temps	Non réalisé	Analyses réalisées	Appui APV-FLEGT (AFD-DFID)	x	x	x	x
5 Evaluation du système d'autorisation FLEGT										
5.1	Evaluation du régime d'autorisation FLEGT				Régime évalué	EFI / DUE / AT-FLEGT (UE)			x	x
6 Délivrance, transmission et réception des autorisations FLEGT										
6.1	Délivrance des autorisations FLEGT		Elaboration des spécifications des autorisations FLEGT et des procédures relatives d'émission		Spécifications et procédures rédigées	Budget de l'Etat / SGS				
			Acquisition des formulaires et du cachet sec d'autorisation FLEGT		Formulaires et cachets disponibles	SCPFE				
			Déclaration de l'opérationnalité des autorisations FLEGT par les deux parties		Déclaration rédigée et publiée	Appui APV-FLEGT (AFD/DFID) / EFI				n/a

			Emission d'autorisations FLEGT		Autorisations FLEGT délivrées	CLFT / SCPFE				
6.2	Transmission et réception des autorisations FLEGT		Identification des documents à mettre à la disposition des autorités douanières européennes		Liste des documents identifiés	AT-FLEGT (UE)				
			Transmission des coordonnées des autorités compétentes désignées par les Etats membres		Répertoire des coordonnées créé	AT-FLEGT (UE)				
7 Autres actions du MEFDD										
7.1	Régularisation de la situation d'Eucalyptus Fibre Congo (EFC)	En cours		En cours	Contrat régularisé	EFC / DGEF		x		
7.2	Finalisation et validation des plans d'aménagement de toutes les concessions forestières attribuées	En cours	Suivi de l'achèvement de la mise sous aménagement pour les CAT	En cours	Suivi qualitatif effectué sur les 14 concessions pour lesquelles le plan d'aménagement est encore à finaliser	AT-FLEGT (AFD-DFID) / CNIAF		x	x	x
			Elaboration des normes d'aménagement simplifié des CTI	Non réalisé	Normes d'aménagement simplifié des CTI élaborées	AT-FLEGT (AFD-DFID) / CNIAF		x		
			Appui aux titulaires des CTI pour l'élaboration de leurs plans d'aménagement	Non réalisé	CTI appuyées pour l'élaboration de leurs plans d'aménagement	AT-FLEGT (AFD-DFID) / Sociétés forestières		x	x	x
7.3	Evaluation des systèmes de certification privés	En cours	Développement d'une méthodologie standard d'évaluation des systèmes de certification privés	En cours		MEFDD	x			
			Evaluation des systèmes de certification privés	Non réalisé		CLFT / PPECF	x			
			Validation des procédures de contrôle spécifiques pour les sociétés certifiées	Non réalisé	Procédures validées			x		
7.4	Etude sur la commercialisation du bois sur le marché national	Non réalisé		Non réalisé	Etude réalisée	AT-FLEGT (AFD-DFID)		x		
8 Assistance technique, renforcement des capacités et collaboration entre parties prenantes (Société civile et secteur privé)										
8.1	Renforcement des capacités de l'IGSEFDD et de la CLFT	Réalisé		Réalisé	Agents formés	AT-FLEGT (UE) / FAO	x	x	x	x
8.2	Renforcement des capacités des autres agents (DGEF/DDEF/brigades...)	En cours	Renforcement des capacités techniques des autres agents (DGEF/DDEF/brigades...)	En cours	Agents formés	PFDE		x	x	x
			Renforcement des capacités matérielles	En cours	Equipements acquis et mis à disposition	PFDE		x	x	x
8.3	Renforcement des capacités de la société civile, OI-FLEGT	Réalisé	Facilitation de l'accès aux sources financières pour mettre en place ce renforcement	Réalisé	Financement mobilisés	ONG / AT-FLEGT (UE) / Appui APV-FLEGT (AFD-DFID)		x		
			Renforcement des capacités de la société civile	Réalisé	Capacités renforcées	DUE / ONG / AT-FLEGT (UE) / DFID	x	x	x	x
			Renforcement des capacités d'OSC congolaises à l'observation indépendante de la mise en application de la loi et de la réglementation forestière	Réalisé	OSC nationales et départementales renforcées à l'observation indépendante des forêts	AT-FLEGT (AFD-DFID)	x	x	x	x
8.4	Renforcement des capacités du secteur privé	En cours	Renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises et meilleure participation du secteur privé à la mise en oeuvre de l'APV	En cours	Capacités des PME renforcées. Secteur privé plus impliqué dans le suivi de la mise en oeuvre de l'APV	Secteur privé / UNIBOIS		x	x	x
			Co-financement d'une représentation du secteur forestier dans le processus de mise en oeuvre de l'APV FLEGT	En cours	Représentation du secteur forestier co-financée	Secteur privé / MEFDD		x	x	x
8.5	Accompagnement des sociétés forestières dans le processus de mise en conformité avec les Critères et Indicateurs des grilles de légalité	En cours	Engagement des entreprises privées par l'intermédiaire d'une charte de progrès continu signée entre l'exploitant et le MEFDD	Réalisé	Chartes signées	MEFDD / sociétés forestières	x			
			Contractualisation d'un prestataire qui réalisera annuellement un diagnostic individuel des non-conformités des entreprises d'exploitation forestière	En cours	Prestataire recruté. Diagnostics des non-conformités des entreprises forestières réalisés	MEFDD (DEP)	x			
			Mise en place d'une cellule d'appui technique qui aura pour tâches d'accompagner techniquement les entreprises partenaires dans la correction des non conformités	Réalisé	Cellule d'appui technique fonctionnelle	MEFDD (DEP)		x	x	x

8.6	Actions de vulgarisation sur l'APV-FLEGT Congo-UE à l'attention des acteurs départementaux	Non réalisé	Information et sensibilisation des acteurs départementaux (sociétés forestières et personnels des DDEF) sur l'APV-FLEGT et le Système de Vérification de la Légimité (SVL)	Non réalisé	Acteurs départementaux informés et sensibilisés	Facilitation FLEGT	x	x	x			
9 Audits indépendants du système												
9.1	Elaboration du manuel de procédures et du programme d'audits de l'Auditeur Indépendant du Système (AIS)	Réalisé		Réalisé	Manuel de procédures établi selon les normes ISO 17021, 19011 ou équivalent et programme d'audits de l'AIS rédigé	ON / DUE	x					
9.2	Approbation par le CCM du manuel de procédures de l'Auditeur Indépendant du Système (AIS) et diffusion	En cours	Approbation par le CCM du manuel de procédures de l'AIS	Réalisé	Manuel de procédures et programme d'audits de l'AIS approuvés par le CCM	AIS (SOFRECO - NEPCon - CTFC)	x					
			Publication du manuel de procédures et du programme d'audits de l'AIS	Non réalisé	Manuel de procédures et du programme d'audits de l'AIS rendus disponibles publiquement	DCV / UE		x				
9.3	Elaboration et validation d'un système de gestion des plaintes	Réalisé	Elaboration d'un système de gestion des plaintes	Réalisé	Système conçu		x					
			Approbation par le CCM du système de gestion des plaintes	Réalisé	Le système de gestion des plaintes est approuvé par le CCM	AIS (SOFRECO - NEPCon - CTFC)	x					
9.4	Execution du programme d'audits de l'AIS	Non réalisé	Réalisation des audits	Non réalisé	Audits réalisés	ON / DUE / IGSEFDD		x	x	x		
			Soumission des rapports d'audit préliminaires à chacune des deux parties	Non réalisé	L'AIS rapporte ses conclusions à travers le mécanisme établi par le CCM	MEFDD / UE		x	x	x		
			Publication des rapports d'audits finaux validés par le CCM	Non réalisé	Rapports d'audit validés et publiés	AIS (SOFRECO - NEPCon - CTFC)		x	x	x		
9.5	Recueil et traitement des plaintes à travers le système de gestion des plaintes	Non réalisé		Non réalisé	Système de gestion des plaintes fonctionnel	CCM		x	x	x		
10 Suivi des impacts de l'APV												
10.1	Suivi des impacts socio-économiques et environnementaux	Non réalisé	Définir le cadre de suivi des impacts (y inclut les indicateurs) sociaux, économiques et environnementaux	Non réalisé	scénarios de référence établis	Reste à définir		x				
			Etablissement des scénarios de référence		Scénarios de référence établis	Reste à définir				x		
			Mise en place d'un système de suivi des impacts		Système mis en place	Reste à définir						x
10.2	Renforcement du mécanisme de suivi permanent du couvert végétal				Mécanisme de suivi renforcé	USAID/WRI						
11 Recherche des financements durables pour le SNVL												
11.1	Développement des mécanismes pérennes de financement du SVL	En cours	Organisation d'une réunion interministérielle en vue d'identifier une stratégie de mobilisation des fonds d'investissement et le développement des mécanismes pérennes de financement du fonctionnement du SVL	Non réalisé	Réunion organisée	ON		x				
			Recherche de financements "ad hoc" si nécessaire	En cours	Financements mobilisés	Bailleurs de Fonds / Facilitation FLEGT			x			
11.2	Développement d'une stratégie de mobilisation des fonds	En cours	Validation du budget du Fonds forestier pour les activités de mise en œuvre de l'APV	Non réalisé	Budget validé	Fonds forestier	x	x	x	x		
			Intégration de l'APV dans le budget annuel 2017 du MEFDD		Budget pris en compte dans la Loi de finance 2017	Budget de l'Etat					x	
			Réunions internes au MEFDD et réunions MEFDD-Ministère des Finances pour discuter les options de financement pérenne du SVL	En cours	Réunions organisées	Fonds forestier / Budget de l'Etat		x				
11.3	Coordination des appuis à la mise en œuvre de l'APV	En cours		En cours	Coordination effectuée	DUE / BM / Facilitation FLEGT	x	x	x	x		