



**AIDE-MÉMOIRE
DU TREIZIEME COMITE CONJOINT DE MISE EN ŒUVRE (CCM)
DE L'ACCORD DE PARTENARIAT VOLONTAIRE (APV-FLEGT)
ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO ET L'UNION EUROPÉENNE**

Brazzaville, les 2 et 3 juin 2021

Conformément à l'Article 19 de l'Accord de Partenariat Volontaire pour l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (APV-FLEGT) entre l'Union européenne (UE) et la République du Congo, les deux parties ont tenu leur treizième réunion du Comité Conjoint de Mise en Œuvre (CCM) les mercredi 2 et jeudi 3 juin 2021 dans la salle de conférence du Ministère de l'Économie Forestière à Brazzaville, sous la coprésidence de Madame Rosalie MATONDO, Ministre de l'Économie Forestière, et de son Excellence Monsieur Raul MATEUS PAULA, Ambassadeur, Chef de la Délégation de l'Union européenne en République du Congo.

L'objectif de cette réunion était de faire le point de la mise en œuvre de l'APV-FLEGT depuis le précédent CCM, organisé en novembre 2020, et d'orienter le travail du second semestre 2021.

Ce CCM s'est déroulé en deux segments, à savoir (i) la session technique du mercredi 2 juin 2021 et (ii) la session politique du jeudi 3 juin 2021.

La liste des participants au CCM 13 est jointe en annexe.

Le présent aide-mémoire récapitule les points saillants des discussions, les recommandations formulées et les engagements pris par le 13^{ème} CCM.



Partie # 1 : État d'avancement de la mise en œuvre de l'APV / Suivi du Plan de Travail Annuel (PTA)

1.1 Outils de mise en œuvre de l'APV

Le CCM a pris note de la performance dans la réalisation des recommandations des précédents CCM, ainsi que des activités du Plan de Travail Annuel (PTA) 2021. 21 % des recommandations ont été réalisées et 53 % sont en cours de réalisation. Le bilan de la mise œuvre des recommandations est présenté en annexe. Quant aux sous-activités du PTA, 13 % ont été réalisées et 36 % sont en cours.

Le CCM a constaté que la majorité des activités et recommandations non-réalisées relève de la récente mobilisation des fonds pour la mise en œuvre de l'APV, et du retard relatif à l'opérationnalisation du Comité Interministériel pour la mobilisation des fonds et le suivi du Système de Vérification de la Légalité (SVL).

Le CCM acte la reconduction des recommandations en cours de réalisation et non réalisées des précédents comités.

Le CCM prend note que le suivi du PTA et des recommandations sera concerté entre les deux Parties.

Le CCM acte la nécessité de réaliser une analyse critique des difficultés rencontrées.

1.2 Opérationnalisation du SVL

Etat d'avancement du déploiement du Système Informatisé de Vérification de la Légalité (SIVL)

A la suite des formations réalisées sur le module Fiscalité, dispensées en 2020, sur le budget de l'Etat, les formations des référents du SIVL se sont poursuivies avec les modules Légalité, Infractions et Permis spécial dans le cadre du projet FAO-UE-FLEGT porté par la Cellule de Légalité Forestière et de la Traçabilité des bois (CLFT). Ces dernières ont été réalisées dans la partie Sud du pays et restent à effectuer dans la partie Nord.

Le CCM note les principales difficultés rencontrées par les équipes de formateurs, à savoir (i) les réticences de certaines entreprises à communiquer les informations sur leur système de traçabilité et pour certaines, à participer aux formations, (ii) le niveau disparate de certains référents quant à l'utilisation de l'outil informatique et (iii) la faible pratique du SIVL après les formations.

Le CCM souligne qu'un Groupe de Travail Interministériel (GTI) pour la poursuite des travaux de déploiement du SIVL en République du Congo a été constitué par note de service n°946/MFB/CAB du Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille Public (MFBPP) le 10 mai 2021, dont la composition soulève certaines insatisfactions, notamment sur la prise en compte effective du secteur privé, de la société civile et du Ministère en charge du Plan. Les



parties ont été informées qu'une note de service en cours de signature pour fixer la nouvelle échéance de mise en service du module fiscalité au 1^{er} septembre 2021.

Le CCM insiste sur le fait que ce système informatisé nécessite une vision claire, une stratégie solide, des plans d'actions réalistes et invite les parties prenantes à les respecter scrupuleusement.

Recommandations :

- Le Groupe de Travail Interministériel (GTI) se dote d'une nouvelle feuille de route, développée avec tous ses membres, et la met en œuvre (responsable : GTI).
- Valider le plan de mise en service du module fiscalité par le GTI et effectuer son suivi jusqu'à sa mise en service effective (responsable : GTI).

Retour d'information du secteur privé sur les sensibilisations et formations sur le SIVL

A l'initiative de la fédération Agri-Forêt du syndicat UNICONGO, un atelier sur l'opérationnalisation du SIVL a été organisé à Pokola en avril 2021. L'objectif a été de sensibiliser sur le processus APV-FLEGT et de former les référents des sociétés forestières affiliées à cette corporation aux modules du SIVL.

Le secteur privé a une nouvelle fois sollicité son implication aux travaux du GTI, en tant que l'un des principaux acteurs dans le déploiement du SIVL. Il a également souligné la nécessité de l'interfaçage du système avec le Guichet Unique de Paiement (GUP), ainsi qu'entre le SIVL et les systèmes informatiques des entreprises forestières.

Recommandations :

- Mettre en place une passerelle entre le SIVL et le Guichet Unique de Paiement (GUP), afin que le paiement des taxes forestières soit soutenu par une quittance qui sera notifiée au SIVL (responsable : GTI).
- Mener une réflexion au niveau du GTC sur la mutation du GTI en groupe Multi-acteurs en termes de mandat, missions, composition et modalités de fonctionnement permettant l'implication effective des parties prenantes (responsable : GTC).

1.3 Performance du SVL

Programme d'Accompagnement au Changement Organisationnel : mise en œuvre du Plan de Changement Organisationnel (PCO)

Sur la base d'un diagnostic organisationnel des DDEF et de l'élaboration d'un plan de développement organisationnel, le Programme d'Accompagnement au Changement Organisationnel pour la mise en œuvre de l'APV FLEGT (PACO) a été mis en place pour

Ruy

M



appuyer les DDEF. Durant cette phase de démarrage, les appels d'offres pour acquérir les équipements et matériels sont en cours et l'assistance technique a été mobilisée.

La nécessité d'établir des synergies entre les activités de ce programme, liées à la résolution des Demandes d'Action Correctives (DAC) émises par l'Auditeur Indépendant du Système (AIS), et celles menées par la CLFT a été soulevée.

Le CCM a réitéré ses remerciements à la Coopération britannique pour cet appui stratégique et a appelé à établir un mécanisme pour sa pérennisation.

Le CCM souligne la nécessité d'appuyer également la DGEF, dans le cadre du renforcement des capacités.

Résolution des demandes d'actions correctives de l'Auditeur Indépendant du Système (AIS) : Etat des lieux et perspectives

Conformément à la recommandation relative à cette question prise en CCM 9, un groupe de travail restreint a été créé, formé à la norme ISO 19011 relative à l'audit des systèmes de management, des plans de résolution des DAC ont été élaborés, validés, et sont actuellement en cours de mise en œuvre. Les premiers audits internes ont été effectués par la CLFT avec l'appui du bureau d'étude OBBOIS. La mobilisation de l'AIS, au second semestre 2021, permettra de clôturer les DAC qui ont été résolues.

Élaboration des textes d'application du code forestier : résultats préliminaires et prochaines étapes

Une étude juridique préparatoire à la révision et au développement participatif des textes d'application de la loi portant code forestier en République du Congo a été réalisée entre septembre 2020 et mars 2021. Elle a permis de produire un certain nombre d'analyses importantes pour la seconde étape, à savoir, celle de l'élaboration à proprement parlé desdits textes d'application. Une feuille de route a été produite, et tel que recommandé lors du CCM 8, un groupe de travail inclusif comprenant toutes les parties prenantes est en cours de constitution.

Le CCM a salué l'implication effective et active de toutes les parties prenantes à ce processus. Le CCM note l'engagement du Ministère de l'Economie forestière à informer les parties prenantes sur l'état d'avancement de l'étude relative au partage de production.

Présentation du mécanisme de participation des parties prenantes à l'élaboration des textes d'application du Code forestier

Conformément aux engagements pris (cf. jalon 4.7 de l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale (CAFI) et la recommandation 11 du CCM 8), le Ministère de l'Économie Forestière mettra en place un Groupe de travail multi-acteurs, supervisé par son Directeur de Cabinet, avec l'appui du Facilitateur FLEGT, afin d'élaborer les textes d'application de la loi portant code forestier. La Coopération britannique appuiera cette initiative pour une durée initiale de 12 mois. Des financements complémentaires sont en cours d'identification.

Ruy

M



Recommandation :

- Créer et formaliser le groupe de travail multi-acteurs pour l'élaboration des textes d'application de la loi portant code forestier (responsable : MEF).

Bilan de l'Observation Indépendante de 2017 à 2020 et perspectives

L'observation indépendante a été réalisée à travers le projet « *Citizen Voice for Change* (CV4C) », projet régional bénéficiant notamment à la République du Congo à travers le Cercle d'appui à la gestion durable des forêts (CAGDF) et le Comptoir Juridique Junior (CJJ), entre 2017 et 2020. Le présent bilan a permis de relever qu'au cours de la période, 53% des concessions actives ont été visitées par l'OI, 9 rapports ont été produits et publiés sur le site web de l'observation indépendante mandatée, CAGDF (<http://cagdf.org>). Des avancées significatives ont été observées dans l'archivage et la tenue documentaire, ainsi qu'une amélioration du respect des règles d'exploitation au niveau des sociétés. Des difficultés d'accès de l'OI à certaines informations nécessaires à la réalisation des missions d'observation ont été évoquées, et il a été mis en relief la nécessité d'améliorer la collaboration avec l'administration forestière.

Deux nouvelles subventions ont été signées en décembre 2020 pour soutenir l'Observation Indépendante Mandatée (OIM) et l'Observation indépendante (OI) externe, dont l'atelier de lancement conjoint s'est tenu le 27 mai 2021, sous le parrainage de Madame la Ministre de l'Economie Forestière.

Le CCM a pris acte du soutien continu de l'Union européenne et de la Coopération britannique au mécanisme d'observation indépendante permettant de consolider les acquis.

La stratégie de complémentarité entre OIM et OI externe reste à développer et est attendue.

1.4 Communication et informations rendues publiques

Le rapport annuel conjoint 2020 a été distribué aux participants du CCM.

Bilan des informations rendues publiques dans le cadre de l'Annexe X

A ce jour, les informations de cinq rubriques sur les dix de l'annexe X de l'Accord sont publiées sur le site de l'APV-FLEGT.

Nonobstant les informations dépendantes de la mise en œuvre de l'APV et de l'opérationnalisation du SIVL, il convient de diligenter la publication des informations sur les recettes forestières et les productions forestières annuelles du Congo disponibles à ce jour au niveau du Ministère en charge des finances (Trésor Public).

Des lenteurs ont été soulevées par la Direction de la Communication et de la Vulgarisation (DCV) pour obtenir les informations qu'elle sollicite. En outre, la DCV a indiqué que le certificat de sécurité du site de l'APV FLEGT était échu et sa capacité de stockage limitée.

Le CCM acte la nécessité de publier sur le site de l'APV- FLEGT toute information disponible de l'annexe X.

Ruy

M



Recommandation

- Renouveler le certificat de sécurité du site internet de l'APV FLEGT au Congo dans les meilleurs délais, augmenter la capacité de stockage du site et élaborer un plan de maintenance du site pour assurer un accès permanent (responsable : DCV).

Partie # 2 : Autres sujets pertinents

Proposition de contribution du Programme AFD-UE FLEGT à la poursuite de la mise en œuvre de l'APV FLEGT en République du Congo

L'Union européenne a consenti à un nouvel appui pour la poursuite de la mise en œuvre des APV dans 8 pays, y compris la République du Congo, pour un montant total de 24 millions d'euros sur la période 2021-2025. La phase d'identification est actuellement en cours dans chaque pays bénéficiaire. Une première proposition priorisant les axes d'intervention a été faite au cours du présent CCM. Le CCM a noté le souhait qu'un appui au secrétariat technique soit considéré.

Contribution de la Société civile à la révision de la Contribution déterminée au niveau national (CDN)

Un consortium d'organisations de la société civile a été constitué afin d'apporter ses contributions dans le cadre du processus de révision de la CDN. Cette contribution a permis de souligner, entre autres, l'importance d'y intégrer le processus APV FLEGT. La société civile a souligné le manque de concertation des parties prenantes au processus de validation de la CDN révisée.

La partie européenne a indiqué qu'elle a également plaidé pour une meilleure intégration du FLEGT dans la CDN révisée.

La partie congolaise félicite la société civile pour son engagement dans la révision de la CDN et indique que l'administration a également activement participé à ce processus.

Situation du bois congolais sur le marché international en général et européen en particulier en 2020

En dépit de la pandémie de COVID-19, les flux mondiaux sont restés relativement stables en 2020. Cependant, les pays africains mettant en œuvre un APV présentent une baisse sensible du commerce (Cameroun (-16,4%), Congo (-14,5%), Ghana (-42,8%)).

La République du Congo a exporté 332 millions \$US en 2020 (hors Vietnam), ce qui représente la moins bonne performance depuis 2016 (311 millions \$US), et est en baisse sur les principaux marchés (sauf Malaisie et Pays-Bas). Le Congo reste le 5^{ème} fournisseur du marché européen

Ruy

My



**Accord de Partenariat Volontaire FLEGT entre
la République du Congo et l'Union européenne**



des sciages, mais a été dépassé par le Brésil pour la 1^{ère} place sur le marché des grumes. L'Indonésie lui dispute sa 4^{ème} place sur le segment des placages.

Les sciages demeurent le segment le plus rémunérateur pour le Congo sur le marché européen. Selon une enquête de perception, le Congo est toujours perçu comme un partenaire stratégique pour l'approvisionnement du marché européen en bois tropical.

Partie # 3 : Perspectives

Dates du prochain Comité Conjoint de Mise en œuvre (CCM)

Les dates des 24 et 25 novembre 2021 ont été adoptées pour l'organisation du 14^{ème} CCM.

Le présent aide-mémoire sera rendu public.

Pour la Partie congolaise

Pour la Partie européenne

Madame Rosalie MATONDO
Ministre de l'Économie Forestière

S.E.M Raul MATEUS PAULA
Ambassadeur, Chef de Délégation de l'Union
Européenne en République du Congo

P.J. :

Annexe I : Liste des participants

Annexe II : Tableau de suivi des recommandations

LISTE DE PRESENCE - 13^{ème} Comité Conjoint de Mise en œuvre (CCM) de l'APV-FLEGT Congo-UE -02& 03/06/2021







N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 02/06/2021
1	M. Karl RAWERT	DUE	Premier Conseiller, Chef de Coopération		<i>Po [Signature]</i>
2	M. Jakob HAUSHOFER	DUE	Chef d'équipe Economie et ressources naturelles		<i>[Signature]</i>
3	Mme Lucile BROUSSOLLE	DG INTPA	Responsable de politiques au sein de l'Unité Environnement, Ressources naturelles, Eau		Par Visio
4	Mme Elisabeth GUTTENSTEIN	DG INTPA	Responsable de politiques au sein de l'Unité Environnement, Ressources naturelles, Eau		Par Visio
5	Mme Camille PUBILL	DUE	Chargée de coopération Forêts, Environnement	<i>06 834 27 71</i>	<i>[Signature]</i>
6	Mme Sarah FUMEY	FAO	Représentante de la FAO		Par Visio
7	M. Erwan MORAND	Banque Mondiale	Représentant de la Banque Mondiale au Congo		Par Visio



Accord de partenariat volontaire

Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Echanges Commerciaux









N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 02/06/2021
8	M. Mathieu AUGER SCHWARTZENBERG	AFD	Représentant de l'AFD Paris	AUGERSCHWARTZENBERG@AFD.FR	
9	Mme Severine DEMERRE	AFD	Représentante de l'AFD Congo	06 937 36 41	
10	M. Isaac MOUSSA	US Forest Service	Représentant de l'USFS		
11	M. Thomas PICHET	Royaume-Uni / FCDO	Représentant Royaume-Uni / FCDO		Par Visio
12	M. Joseph MOUMBOUILOU	MEF	Directeur Général	05 528 29 63 moumbouilou.j@meff.gov.cg	
13	M. Okina ELENGA NGAPORO	Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille Public	Point focal APV FLEGT du MFBPP		
14	M. Marcel MOUKISSI	MEF	Conseiller aux Forêts et à l'Industrie	05 528 57 48 06 928 57 48 marcel.moukissi@gmail.com	
15	M. Guy Christophe Bienvenu BABELA	MEF	Conseiller Administratif et Juridique	05 557 27 61 06 857 02 01	
16	M. Samuel OSSEBI MBILA	MEF	Inspecteur Général des Services de l'Économie Forestière	05 553 90 72 / 06 440 57 58 ossebi.mbilasamy@gmail.com	



Accord de partenariat volontaire

Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Echanges Commerciaux












N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 02/06/2021
17	M. Dieudonné KOULOUIABONGA	MEF	Directeur des Etudes et de la Planification	066647632 Dieudonnekooulouiabonga@gmail.com	
18	M. Matrice ELENGA	MEF	Directeur du Fonds Forestier		
19	M. Adolphe NGASSEMBO	MEF	Point Focal FLEGT national	069059643 ngassemboadolphe@gmail.com	
20	M. Dieudonne SITA	MEF	Directeur des Forêts	066942560 dieudonnesita31@gmail.com	
21	Mme Paulette EBINA	MEF	Directrice de la Valorisation des Ressources Forestières	066113610	
22	Mme Carine MILANDOU	MEF/CNIAF	Directrice du CNIAF	066518034 mcarinemilando@gmail.com	
23	M. Serge Thierry MOMBOULI	MEF/SCPFE	Directeur du SCPFE		
24	M. Marlon BATISA	MEF/DCV	Directeur de la DCV	060064231 batiss.marlon@gmail.com	
25	M. Alain OSSEBI	MEF/CLFT	Coordonnateur de la CLFT	060329141 richardossebi@gmail.com	



Accord de partenariat volontaire

Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Echanges Commerciaux








N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 02/06/2021
26	M. Belfort WAMBA	MEF	Superviseur Technique SIVL	06 980 71 02	
27	Mme Inès GADY MVOUKANI	Société Civile PGDF	chargée de la communication	0555 894 11 in es gady v yookani	
28	M. Lilian Laurin BARROS	Société Civile PGDF	Coordinateur PGDF	066622207	
29	M. Jasmin MBEMBA	RENAPAC	charge aux projets	08955-14-03	
30	M. Vlady BOUNGOU	Ministère de la Justice et des Droits Humains	Attaché cabinet	066277654	
31	M. Athanase OBELE BONGO	Ministère du Commerce et des Approvisionnements			
32	Mme Geneviève BAZOMA DONGUI	Direction Générale de l'Environnement	PFIDG-E	06803 5894	
33	M. Gervais NKODIA	Ministère de l'Economie, du Plan DPUE/MEPSIR	Chargé de mission de l'ON	066731946	
34	M. Alfred NKODIA	Observation Indépendante sur l'Application de la Loi Forestière et de		06-GAR 1677	









Accord de partenariat volontaire

Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Echanges Commerciaux



N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 02/06/2021
		la Gouvernance (OI-APV-FLEGT)			
35	M. Martial FOUTY	UNIBOIS			
36	M. Pascal BERENGER	UNICONGO			
37	Mme Lyne MIKANGOU	MEF	Attachée de presse		
38	M. Bienvenu LOUZOLO	MEF	Chef de bureau gestion participative de la DCV	05 515 28 46 louzolo@zardou.com	
39	M. Laurent CERBONNEY	EFI			
40	Mme Elodie ALBERNY	EFI			
41	M. Symphorien AZANTSA	PALLADIUM	Facilitateur FLEGT	06 694 86 05	
42	Mme Stéphanie MAYINGUIDI	PALLADIUM	Responsable bureau de la Facilitation	06 660 30 82	




N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 02/06/2021
43	Mme Azaad MANTE	DUE	Chargée de communication		
44	Mme Janyce KITEMO	DUE	Assistante à la Coopération	06.004.10.82 janyce.kitemo.haniongozi@ EEAS-europa.eu	
45	Mme Yao TALA SANIA	MEF	Assistante DGEF	06476 79 09 duhanellatalla@gmail.com	
46	M. Alain TIOTSOP	ATIBT	Référent FLEGT- Certification	06 877 85 74 alain.tiotsop@atibt.org	
47	M. Arnel TSIBA NGOLO	MEF	Coordonnateur National PACO	06 803 39 00 arnelo3@gmail.com	
48	M. Chander MAKAYA	Unité de coordination des appuis FCDO au MEF	Coordonnateur		
49	M. Eddy Adili LWASSO	TEREA	Homologue au coordonnateur national du PACO	053941984 e.adili-lwasso@terea.net	
50	M. Grégoire NKEOUA	UNICONGO	Présentateur UNICONGO Consultant	nkeouag@gmail.com 06 660 46 9 8	



Accord de partenariat volontaire

Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Echanges Commerciaux




N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 02/06/2021
51	M. Emeric BILLARD	OIBT / SIM	Correspondant pour la République du Congo Surveillance Indépendante du Marché (SIM)		Par Visio
52	Mme Amarys PREUSS	CAFI			Par Visio
53	Dr WOLFGANG KLAPPER	AMBASSADE D'ALLEMAGNE	AMBASSADEUR		
54	Messa Areta David	Protocole du MEK		06 866 88 92	





LISTE DE PRESENCE - 13^{ème} Comité Conjoint de Mise en œuvre (CCM) de l'APV-FLEGT Congo-UE -02 & 03/06/2021

N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 03/06/2021
1	S.E.M Raul MATEUS PAULA	DUE	Chef de Délégation, Ambassadeur de l'Union européenne en République du Congo		
2	S.E. Mme Rosalie MATONDO	MEF	Ministre de l'Economie Forestière		
3	S.E.M François BARATEAU	Ambassade de France	Ambassadeur d'Allemagne		
4	S.E.M Wolfgang KLAPPER	Ambassade d'Allemagne	Ambassadeur de France		
5	S.E.M Stefano DE LEO	Ambassade d'Italie	Ambassadeur d'Italie		
6	S.E.Mme Emily MALTMAN	Ambassade de Grande Bretagne	Ambassadeur de Grande Bretagne		Par Visio
7	S.EM. Jolke Folkert OPPEWAL	Ambassade des Pays- Bas	Ambassadeur des Pays- Bas		Par Visio

N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 03/06/2021
8	S.E. Mme Calliope Penny DOUTI	Ambassade de Grèce	Ambassadeur de Grèce		Par Visio
9	S.E.M Antonio PEREIRA	Ambassade République du Portugal	Ambassadeur Extra. Et plénipotentiaire de la République du Portugal		Par Visio
10	S.E.M. Carlos ROBLES	Ambassade Royaume d'Espagne	Ambassadeur du Royaume d'Espagne		Par Visio
11	S.E.M Henric RASBRANT	Ambassade Royaume de Suède	Ambassadeur Royaume de Suède		
12	Mme Yannick Ariane RASOARIMANANA	FAO	Représentante de la FAO		
13	M. Jean Paul CHARLIER	Ambassade du Royaume de Belgique	Chargé d'Affaires, Ambassade du Royaume de Belgique		
14	M. Karl RAWERT	DUE	Premier Conseiller, Chef de coopération		
15	M. Jakob HAUSHOFER	DUE	Chef d'équipe Economie et ressources naturelles		








N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 03/06/2021
16	Mme Lucile BROUSSOLLE	DG INTPA	Responsable de politiques au sein de l'Unité Environnement, Ressources naturelles, Eau		Par Visio
17	Mme Elisabeth GUTTENSTEIN	DG INTPA	Responsable de politiques au sein de l'Unité Environnement, Ressources naturelles, Eau		Par Visio
18	Mme Camille PUBILL	DUE	Chargée de coopération Forêts, Environnement		
19	M. Thomas PICHET	Royaume-Uni / FCDO	Représentant Royaume-Uni / FCDO		Par Visio
20	M. Pierre TATY	MEF	Directeur du Cabinet		
21	M. Aimé Blaise NITOUMBI	Ministère de l'Economie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration Régionale (MEPSIR)	Ordonnateur National Suppléant du FED, Directeur Général du Partenariat au Développement	066675977 aimé.blaise.nitoumbi@mepsir.gov.cg	



Accord de partenariat volontaire

Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Echanges Commerciaux











N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 03/06/2021
22	M. Joseph MOUMBOUILOU	MEF/DGEF	Directeur Général	05528 29 63 moumboilon@yaho.com	
23	M. Denis Marie Auguste GOKANA	Présidence	Conseiller Spécial, chef du département des ressources naturelles de la Présidence	jean-claude.boungou@guv.gov.cg N° 7020202; J.C.F.	
24	M. Okina ELENGA NGAPORO	Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille Public	Point focal APV FLEGT du MFBPP		
25	M. Fiacre Maximin MBOU	Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille Public	Directeur des Systèmes d'Information du MFBPP	066905582 fm.mbou@finances.gov.cg	
26	M. Marcel MOUKISSI	MEF	Conseiller aux Forêts et à l'Industrie		
27	M. Guy Christophe BABELA	MEF	Conseiller Administratif et Juridique	05557 27 61 guychristophebabela@gmail.com	
28	M. Joel LOUMETO	MEF	Conseiller au Développement Durable	066683823 loumetoche@mail.com	



Accord de partenariat volontaire

Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Echanges Commerciaux








N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 03/06/2021
29	M. Samuel OSSEBI MBILA	MEF/IGSEF	Inspecteur Général des Services de l'Économie Forestière	05 553 9072 ossebilambila@gmail.com	
30	M. Dieudonné KOULOUKIABONGA	MEF	Directeur des Etudes et de la Planification	06 664 7692 dieudonnekoouloukiabonga@gmail.com	
31	M. Adolphe NGASSEMBO	MEF	Point Focal FLEGT national		
32	M. Dieudonne SITA	MEF	Directeur des Forêts	06 694 25 60 dieudonnesita31@gmail.com	
33	Mme Paulette EBINA	MEF/DVRF	Directrice	06 6 41 36 00	
34	Mme Carine MILANDOU	MEF/CNIAF	Directrice du CNIAF	06 651 80 34	
35	M. Serge Thierry MOMBOULI	MEF/SCFPE	Directeur du Service du Contrôle des Produits Forestiers à l'Exportation	05 393 93 90	
36	M. Marlon BATISA	MEF/DCV	Directeur de la Communication et Vulgarisation	06.666.42.31 batisa.marlon@gmail.com	
37	M. Alain OSSEBI	MEF/CLFT	Coordonnateur	05 526 02 11 ossebi.alain@yahoo.com	



Accord de partenariat volontaire

Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Echanges Commerciaux






N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 03/06/2021
38	M. Belfort WAMBA	MEF/CLFT	Superviseur Technique SIVL	06 980 91 02	
39	M. Isaac MOUSSA	US Forest Service	Représentant USFS		
40	Mme Inès GADY MVOUKANI	Société Civile PGDF	chargée de la communication	055589411 inès.gady@spahoo.fr	
41	M. Lilian Laurin BARROS	Société Civile PGDF	PGDF Secrétaire Coordonateur	066622202	
42	M. Jasmin MBEMBA	RENAPAC			
43	M. Vlady BOUNGOU	Ministère de la Justice et des Droits Humains	Attaché juridique	06 627 76 54	
44	M. Athanase OBELE BONGO	Ministère du Commerce et des Approvisionnements			
45	Mme Genviève BAZOMA DONGUI	Direction Générale de l'Environnement	PFAPX / DGE	068035894 bazogene@yaho.fr	
46	M. Gervais NKODIA	Ministère de l'Economie, du Plan DPUE/MEPSIR	Chargé de mission de l'ON		



Accord de partenariat volontaire

Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Echanges Commerciaux










N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 03/06/2021
47	M. Alfred NKODIA	Observation Indépendante sur l'Application de la Loi Forestière et de la Gouvernance (OI-APV-FLEGT)	Coordonnateur	05-615-16-79 mknodia@oifylet.org	
48	M. Martial FOUTY	UNIBOIS			
49	M. Pascal BERENGER	UNICONGO			
50	Mme Lyne MIKANGOU	MEF	Attachée de presse		
51	M. Bienvenu LOUZOLO	MEF/ DCV	Chef de bureau gestion participative de la DCV	05 515 28 46 louzologordon@gmail.com	
52	M. Laurent CERBONNEY	EFI			
53	Mme Elodie ALBERNY	EFI			
54	M. Symphorien AZANTSA	PALLADIUM	Facilitateur FLEGT		



Accord de partenariat volontaire

Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Echanges Commerciaux










N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 03/06/2021
55	Mme Stéphanie MAYINGUIDI	PALLADIUM	Responsable Bureau de la Facilitation	066603082	
56	Mme Azaad MANTE	DUE	Chargée de communication		
57	Mme Janyce KITEMO	DUE	Assistante à la Coopération		
58	Mme Yao TALLA SANIA	MEF	Assistante DGEF	064467909 duhouelle4talla@gmail.com	
59	M. Alain TIOTSOP	ATIBT	Référent FLEGT- Certification	068778579 alain.tiotsop@atibt.cr	
60	M. Armel TSIBA NGOLO	MEF	Coordonnateur National PACO	069093500 armelo3@gmail.com	
61	M. Eddy Adili LWASSO	TEREA	Homologue au Coordonnateur National PACO	e.adili-lwasso@terea.net	
62	M. Patrick GEFFROY	UNICONGO	PG IFO - Trésorier Univor	05732.6641 geffroy6ifo-congo.com	
63	M. Emeric BILLARD	OIBT / SIM	Correspondant pour la République du Congo Surveillance Indépendante du Marché (SIM)		Par Visio



Accord de partenariat volontaire

Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Echanges Commerciaux



N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 03/06/2021
64	Mme Amarys PREUSS	CAFI			Par Visio
	Mossa Akota D.	CARNET	Protocole	06 868 88 92	
	NIKEOVA Gregoire	UNICOM CO	Consultant	06 660 8698	
	MYIRI Rozane	CLFT	chef de bureau résulte	06 5329141	
	M ^{me} Ebengue	Cabinet	COOP -	05 638 31 01	
	Dr. Yannick Ariane RASOARIMANANA	FAO	Représentante de la FAO au Congo		
	Marcel Moutouss	CAB/ME	CFIF moutoussmarcel2m@gmail.com	05 528 57 48	
	Patrice SCHWARTZENBERG	AFD	chef de Service		
	Sébastien JAMERRE	AFD	chargé projet		



Accord de partenariat volontaire

Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Echanges Commerciaux



Tableau de Suivi des Recommandations des CCM 8 et 9 telles que reformulées après le CCM 11 et du CCM12

CCM 12	Recommandations	Recommandations contextualisées	Niveau de réalisation au 27 mai 2021	Responsable	Suivi	Echéances	Commentaires
CCM12_R01	Mettre en œuvre la Décision prise lors du CCM 11: "le CCM décide d'intégrer aux prochaines présentations "suivi du PTA", les défis et difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités afin de permettre aux parties de formuler des recommandations y afférentes"	Intégrer aux prochaines présentations "suivi du PTA", les défis et difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités afin de permettre aux parties de formuler des recommandations y afférentes		Point Focal APV-FLEGT	Bureau du ST	2ème trimestre 2021	Le Point Focal APV-FLEGT a intégré les défis et difficultés rencontrées, présentées par les parties prenantes dans la version finale de la présentation "suivi du PTA" à faire lors du CCM13
CCM12_R02	Diligenter la publication de l'Arrêté conjoint portant composition et fonctionnement de la Coordination permanente du Comité interministériel pour la mobilisation des fonds et le suivi du SVL	Diligenter la publication de l'Arrêté conjoint portant composition et fonctionnement de la Coordination permanente du Comité interministériel pour la mobilisation des fonds et le suivi du SVL		MEF	Cabinet	2ème trimestre 2021	Le projet d'Arrêté a été transmis par Mme La Ministre de l'économie forestière à ses homologues en charge du Plan et des Finances et est en attente de leur retour. Les Points Focaux de ces autres administrations (Plan et MFBPP) ont été chargés en GTC de faire le suivi auprès des services compétents
CCM12_R03	Appliquer et respecter, strictement et dès à présent, le plan d'assurance qualité du SIVL, par le GTI	Appliquer et respecter, strictement et dès à présent, le plan d'assurance qualité du SIVL, par le GTI		GTI	Equipe de Supervision GTI	1er trimestre 2021	La mise en conformité des administrateurs SIVL est en cours
CCM12_R04	Mettre en service le module fiscalité du SIVL avant mars 2021	Mettre en service le module fiscalité du SIVL avant mars 2021		MEF	Cabinet	1er trimestre 2021	Pour le moment un ensemble de prérequis nécessaires à la mise en service du SIVL n'ont pas encore été réalisés, notamment l'acquisition des licences, la validation par le GTI du plan de mise en service de ce module. De plus les DDEF Pool et Brazzaville n'ont pas encore formés sur le module fiscalité
CCM12_R05	Le CCM recommande à l'IGSEF de mettre en œuvre la feuille de route pour parvenir à la validation formelle du manuel [de procédures d'approbation des systèmes de certification privés dans le système de vérification de la légalité de l'APV de la République du Congo] avant la fin de l'année	Mettre en œuvre la feuille de route pour parvenir à la validation formelle du manuel de procédures d'approbation des systèmes de certification privés dans le système de vérification de la légalité de l'APV de la République du Congo avant la fin de l'année 2021		IGSEF	CCM	4ème trimestre 2021	La mise en oeuvre des trois actions inscrites dans la feuille de route n'a pas encore démarrée notamment: (i) Intégration des procédures du Manuel dans le SIVL (ii) Formation du personnel de la CLFT à l'application des procédures (iii) Evaluation technique indépendante et conjointe, spécifique au Manuel en vue de sa validation formelle par les parties
CCM12_R06	Le CCM demande aux parties prenantes concernées de respecter les délais de la feuille de route pour la rédaction des Rapports Annuels Conjointes et s'engage à les valider par échange de lettres	Respecter les délais de la feuille de route pour la rédaction des Rapports Annuels Conjointes et les faire valider par les parties par échange de lettres		Equipe de rédaction	CCM	2ème trimestre 2021	Le rapport annuel conjoint a été produit dans les délais et validé par les parties
CCM12_R07	le CCM recommande que les parties procèdent à l'adoption du règlement intérieur du CCM et des modalités d'arbitrage	Adopter le règlement intérieur du CCM et les modalités d'arbitrage selon les procédures internes de chaque partie		MEF/DUE	CCM	4ème trimestre 2021	Les procédures en vue de l'adoption de ces deux documents sont en cours au niveau de chaque partie
CCM9	Recommandations	Nouvelle reformulation de la recommandation	Niveau de réalisation au 20 mai 2021	Responsable	Suivi	Echéances	Commentaires
CCM9_R01	Mobiliser et utiliser les fonds pour l'opérationnalisation du Secrétariat Technique et de son bureau, de la CLFT, de la DCV et des DDEF	1. Définir pour chaque activité du PTA la structure responsable de sa mise en oeuvre et la source de financement disponible		Point Focal APV-FLEGT	CPPF, IGSEF, cabinet MEF, ST	1er trimestre 2021	Un Plan de Travail Annuel 2021 a été élaboré et validé conjointement avec la Délégation de l'Union européenne (DUE) et l'ensemble des parties prenantes réunies au sein du Groupe de Travail Conjoint (GTC) le 8 décembre 2020.
		2. Veiller à la mobilisation effective des financements prévus pour la mise en oeuvre des activités		Point Focal APV-FLEGT	CPPF, IGSEF, cabinet MEF, ST	3ème trimestre 2021	Une partie des financements attendus des partenaires notamment UE, Programme FAO-UE FLEGT, FCDO (ex-DFID) ont été mobilisés et sont dédiés aux activités ci-après: l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de résolution des DAC formulées par l'AS, la réalisation de l'état des lieux et tests de terrain du SIVL; la réalisation du diagnostic organisationnel des DDEF et la préparation du projet d'appui au changement organisationnel (PACO), le lancement de l'étude juridique préparatoire aux textes d'application du nouveau Code forestier, mise en oeuvre des projets OI mandaté et non mandaté. La préparation de l'Assistance technique à la CLFT, au CNIAT, à la DCV et à l'AS sont en cours, de même que les subventions à l'ATIBT. Les appuis du MEF pour la dotation des DDEF de modem Internet également mobilisés. Le financement des réunions du ST reste en attente. Un appui UE via AFD viendra compléter la prise en compte d'autres besoins prioritaires
		3. Identifier les besoins et mobiliser les fonds nécessaires au fonctionnement du Secrétariat Technique de l'APV (ST)		Point Focal APV-FLEGT	CPPF, IGSEF, cabinet MEF, ST	2ème trimestre 2021	Le Bureau du Secrétariat Technique a procédé à l'identification des besoins relatifs à la tenue de ses réunions et les a transmis au fonds forestier
CCM9_R02	Créer et opérationnaliser le Comité Interministériel pour la mobilisation des fonds et le suivi du déploiement	Créer et opérationnaliser le Comité Interministériel pour la mobilisation des fonds et le suivi du déploiement		Directeur Cabinet MEF	MFB, M Plan, BST	1er trimestre 2021	Le Comité Interministériel pour la mobilisation des fonds et le suivi du SVL a été créé par Décret Présidentiel en Décembre 2019 Un Projet d'arrêté Conjoint (MEF, MPSIRTACMM, MFB) portant composition et fonctionnement de la Coordination permanente, organe technique de ce comité a été préparé par une équipe mixte, endossé par le MEF et transmis par Madame La Ministre de l'Economie Forestière à ses homologues des autres administrations concernées en vue de recueillir leur opinion
CCM9_R03	Mobiliser les fonds pour la continuité de l'assistance technique expert informatique (AT IT) dont le contrat se clôture le 22 novembre 2018	Mobiliser les fonds pour la continuité de l'assistance technique expert informatique (AT IT) dont le contrat se clôture le 22 novembre 2019		ON / DUE	BST	2ème trimestre 2021	Le marché pour la continuité de l'assistance technique Coordination SIVL dont le contrat s'est clôturé en décembre 2020 a été lancé. Un autre contrat pourra démarrer au mois d'août 2021
CCM9_R04	Finaliser la procédure de reconnaissance des standards/schémas de certifications privés et mobiliser les fonds relatifs	Finaliser la procédure de reconnaissance des standards/schémas de certifications privés et mobiliser les fonds relatifs		CLFT	DUE, BST, IGSEF, DGEF	4ème trimestre 2021	Le projet de manuel de procédure a été élaboré et validé par les parties prenantes le 22 octobre 2020 et par le CEVP le 12 novembre et est en attente de la conduite de l'évaluation indépendante en vue de sa validation formelle par les parties

CCM9_R05	Procéder à la signature et/ou au renouvellement des protocoles d'accord relatifs à l'élaboration des plans d'aménagement entre le MEF et les sociétés concernées avant le CCM 10	1. Procéder à la signature et/ou au renouvellement des protocoles d'accord relatifs à l'élaboration des plans d'aménagement entre le MEF et les sociétés detentrices de CAT avant le CCM 12		DGEF	Cabinet MEF, BST	4ème trimestre 2021	Des protocoles d'Accord ont été signés avec les sociétés detentrices de CAT avant janvier 2020. Pour les 4 sociétés dont les CAT ont été signées en mars 2020, la négociation des protocoles n'a pas encore démarrée
		2. Formaliser par Arrêté, la validation des normes et directives des plans d'aménagement simplifiés afin de faciliter la signature des protocoles d'accord relatifs à l'élaboration des plans d'aménagement simplifiés entre le MEF et les sociétés detentrices de CTI avant le CCM 13		DGEF	Cabinet MEF, BST	4ème trimestre 2021	Les normes et directives relatives aux plans d'aménagements simplifiés ont été élaborées et sont en attente de la finalisation des nouveaux textes d'application du code forestier pour entrer en vigueur. La mise en oeuvre de cette recommandation est assujettie à la réalisation de plusieurs prérequis notamment, la finalisation des textes d'application de la Loi 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier
CCM9_R08	Clôturer la DAC majeure 1.1.3/2018/ Niari relative aux agréments et cartes professionnelles (indication 1.1.3 de la Grille de légalité de l'APV) avant le CCM 10	Clôturer la DAC majeure 1.1.3/2018/ Niari relative aux agréments et cartes professionnelles (indication 1.1.3 de la Grille de légalité de l'APV) avant le CCM 13		DGEF/DD	Cabinet MEF, BST	4ème trimestre 2021	La mission précédente mission de l' AIS n'a pas permis de clôturer cette Demande d'Action Corrective (DAC), bien que d'autres ont pu l'être; Un projet de la CLFT sous le programme FAO-UE FLEGT permettant l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de résolution des DAC a démarré en juillet 2020 et a permis d'élaborer les plans de resolution des DAC. La mise en oeuvre complète de cette recommandation dépend de la mobilisation de l' AIS par la DUE d'ici la fin du projet pour procéder à la clôture des DAC.
CCM9_R10	Compléter les plans d'actions de résolution des DAC du Niari et de la Lékoumou (groupe restreint) pour validation au CCM 10	Compléter les plans d'actions de résolution des DAC du Niari et de la Lékoumou (groupe restreint) pour validation au CCM 13		Groupe restreint	Cabinet MEF, DGEF, BST	4ème trimestre 2021	Niari: réalisé pour 7/34 et Lekoumou: réalisé pour 8/36 un projet de la CLFT sous le programme FAO-UE FLEGT permettant l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de résolution des DAC a démarré en juillet 2020 et a permis d'actualiser les plans de resolution de ces DAC.
CCM9_R11	Opérationnaliser le Comité de Pilotage tel que prévu dans le protocole d'accord entre le MEF et l'OI avant la fin du premier trimestre 2019	Opérationnaliser le Comité de Pilotage tel que prévu dans le protocole d'accord entre le MEF et l'OI avant la fin de l'année 2020		DGEF	BST, OI	2ème trimestre 2021	La Note de service mettant en place le Comité de pilotage de l'OI a été signée le 18 septembre 2019 par Madame La Ministre de l'économie forestière. La session inaugurale du Comité de Pilotage de l'OI s'est tenue à Brazzaville le 27 mai 2021
CCM9_R13	Faire un état des lieux des autres entreprises sur leur système de traçabilité interne	Finaliser avant le CCM 13 l'état des lieux des système de traçabilité interne des autres entreprises forestières afin de dresser la liste des entreprises qui ont un logiciel de traçabilité interne compatible avec le SIVL		CLFT	BST, MEF	4ème trimestre 2021	Le projet de la CLFT sous le programme FAO-UE FLEGT permettant la réalisation de l'état des lieux du parc informatique des DDEF, SCPFE et les entreprises forestières et également de procéder aux tests de terrain du SIVL est en cours de mise en oeuvre
CCM9_R14	Poursuivre ou étendre l'étude des possibilités des passerelles entre le SIVL et les logiciels de traçabilité des sociétés forestières qui en disposent	Finaliser avant le CCM 13 l'étude des possibilités des passerelles entre le SIVL et les logiciels de traçabilité interne des sociétés forestières qui en disposent		CLFT	BST, MEF	4ème trimestre 2021	Des fiches d'évaluation ont été conçues avec l'appui de l'ATIBT et seront exploitées pendant les missions de test de terrain en cours dans le cadre du projet de la CLFT sous le Programme FAO-UE-FLEGT
CCM8	Recommandations	Nouvelle reformulation de la recommandation	Niveau de réalisation au 20 mai 2021	Responsable	Suivi	Echéances	Commentaires
CCM8_R03	Renforcer les capacités techniques du Secrétariat Technique et du Groupe consultatif de suivi technique en gestion, planification, suivi et évaluation	Renforcer les capacités techniques du Secrétariat Technique et du Groupe consultatif de suivi technique en matière d'élaboration, gestion, planification, suivi et évaluation des projets		BST	ST, DUE	4ème trimestre 2021	Une proposition a été soumise par le Secrétariat Technique au programme FAO-UE-FLEGT en aout 2018 dans le cadre d'un appel à propositions mais n'a pas été retenue par les évaluateurs. D'autres sources de financement sont en cours d'exploration notamment programme AFD-UE
CCM8_R05	Poursuivre les efforts faits pour fidéliser les ressources humaines de la DCV (administrateurs SIVL, réorganisation de la DCV en DCI) et de la CLFT (recrutement formateurs SIVL), sécuriser les locaux de la CLFT	1. Publier un texte énonçant les avantages dédiés au personnel de la CLFT et de la DCV		DCV, CLFT	Cabinet MEF, ST, DUE	4ème trimestre 2020	Un tableau présentant les différentes primes dédiées au personnel de la CLFT a été élaboré et soumis à l'autorité accompagné d'une note de présentation
		2. Finaliser et publier les avis de recrutement du personnel additionnel de la CLFT et de la DCV		DCV, CLFT	Cabinet MEF, ST, DUE	4ème trimestre 2021	Les avis de recrutement du personnel additionnel de la CLFT ont été publiés par Madame la Ministre de l'Economie Forestière. Le recrutement du personnel additionnel de la DCV dépend de la mise en oeuvre des résultats du diagnostic organisationnel
		3. Rehabiler les locaux de la CLFT		DCV, CLFT	Cabinet MEF, ST, DUE	4ème trimestre 2021	Un état des besoins en infrastructures et équipements pour le fonctionnement de la CLFT a été transmis à la DEP depuis 2018 et n'a pas encore été honoré (cas du budget-Etat: investissements et fonctionnement)
CCM8_R06	Prioriser le renforcement de capacités des services en charge du SIVL (DCI, CLFT, DDEF)	Prioriser le renforcement de capacités des services des administrations utilisatrices du SIVL		DCI, CLFT, DGEF	Cabinet MEF, ST, DUE	3ème trimestre	Toutes les DDEF ont été formées sur les modules fiscalité et ceux de la zone SUD sur le module légalité, et permis spécial du SIVL
CCM8_R07	Apporter un appui conséquent à la préparation des futurs utilisateurs du SIVL, en particulier la préparation des entreprises pour renseigner le logiciel	Former avant le CCM 12, les référents SIVL des entreprises à l'utilisation des modules fiscalité et permis spéciaux		CLFT	IGSEF, BST, DGEF, DUE	2ème trimestre	La formation des référents SIVL des DDEF et des entreprises au module fiscalité a été réalisée au mois de juillet sous financement MFB; les formations au module légalité et permis spéciaux ont démarré au mois d'octobre dans le cadre du projet de la CLFT sous programme FAO-UE FLEGT et se sont poursuivies au premier trimestre 2021

CCM8_R08	Vulgariser, avant le CCM 10, le manuel de traitement des cas de non-respect des indicateurs de la grille de légalité et le manuel de procédures de vérification de la légalité des entités forestières	Vulgariser, avant le CCM 13, le manuel de traitement des cas de non-respect des indicateurs de la grille de légalité et le manuel de procédures de vérification de la légalité des entités forestières		CLFT	IGSEF, BST, DGEF	4ème trimestre 2021	Une première vulgarisation a été faite auprès des acteurs susmentionnés. Cette activité a été réalisée lors des campagnes de sensibilisation de la CLFT dans les départements du Sud au mois d'octobre 2019 et va se poursuivre dans la partie Nord dans le cadre du projet FAO-UE FLEGT sur les tests de terrain et l'état des lieux
CCM8_R09	Démarrer, avant le CCM 10, le processus de révision des grilles de légalité, considérant les délais liés aux processus participatif et aux procédures de validation de la Commission européenne	CCM8_R12 (nouveau) Démarrer dès la publication des textes d'application du nouveau code forestier, le processus de révision des grilles de légalité par le groupe de travail mis en place à cet effet		IGSEF - CLFT - DUE	IGSEF, BST, DGEF, DUE	4ème trimestre 2021	En attente de finalisation des textes d'application du nouveau code forestier
CCM8_R11	Mettre en place un groupe de travail incluant toutes les parties prenantes pour harmoniser et améliorer les textes d'application de la Loi portant régime forestier après sa promulgation.	Mettre en place un groupe de travail incluant toutes les parties prenantes pour harmoniser et améliorer les textes d'application de la Loi portant régime forestier après sa promulgation.		DGEF	BST, DUE, Cabinet MEF, ST	3ème trimestre 2021	L'étude juridique préparatoire à l'élaboration des textes d'application du Code forestier a été réalisée et validée en mars 2021, la mise en place d'un groupe de travail est en cours afin de capitaliser les produits de ce travail
CCM8_R12	Formaliser et valider le calendrier de l'amélioration des textes d'application lors d'un GTC élargi	CCM8_R09 (nouveau) Valider le calendrier pour la finalisation des textes d'application lors d'un GTC élargi, et le diffuser		DGEF	BST, DUE, Cabinet MEF, ST	2ème trimestre 2021	En attente de la mise en place du groupe de travail chargé de piloter l'élaboration des textes d'application du code forestier
CCM8_R13	Mettre en place une stratégie pour aménager l'ensemble des concessions forestières avant l'émission des autorisations FLEGT.	Finaliser la stratégie pour aménager l'ensemble des concessions forestières, incluant les mesures contraignantes à l'encontre des sociétés qui ne s'impliquent pas et la mettre en oeuvre avant l'émission des autorisations FLEGT		DGEF	BST, Cabinet MEF	4ème trimestre 2021	Les sociétés qui ne s'impliquent pas, ont conclu des protocoles d'accord avec l'administration
CCM8_R17	Projet d'appui à l'APV-FLEGT :						
CCM8_R20	Développer un espace/programme sur le site APV-FLEGT du Congo pour faire le suivi de la réalisation des indicateurs de la stratégie et développer un outil pour collecter automatiquement les données (en fonction de leur disponibilité officielle)			DCV	BST, DUE, ST	4ème trimestre 2021	Mise en oeuvre de cette recommandation assujettie à la réalisation de plusieurs prérequis notamment, opérationnalisation du site web, réalisation des études de base pour le cadre de suivi évaluation, formulation des indicateurs d'impact, de performance etc;
CCM8_R21	Poursuivre la réorganisation de la DCV en DCI			Cabinet MEF	BST, DUE, ST	4ème trimestre 2021	La Décision de reorganisation de la DCV en DCI a été prise par Madame La Ministre de l'Economie Forestière lors du CCM 12 et est en attente d'opérationnalisation
CCM8_R22	Allouer un budget spécifique pour garantir l'efficacité de la DCI			Cabinet MEF	BST, DUE, ST	4ème trimestre 2021	En attente de l'AT à mobiliser par l'UE pour déclencher la mise en oeuvre de la décision de l'administration forestière

