



**AIDE-MÉMOIRE  
DU QUINZIEME COMITE CONJOINT DE MISE EN ŒUVRE (CCM)  
DE L'ACCORD DE PARTENARIAT VOLONTAIRE (APV) FLEGT  
ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO ET L'UNION EUROPÉENNE**

**Brazzaville, les 7 et 8 juin 2022**

Conformément à l'Article 19 de l'Accord de Partenariat Volontaire pour l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (APV-FLEGT) entre l'Union européenne (UE) et la République du Congo, les deux parties ont tenu leur quinzième réunion du Comité Conjoint de Mise en Œuvre (CCM) les mardi 7 et mercredi 8 juin 2022 dans la salle de conférence du Ministère de l'Économie Forestière à Brazzaville, sous la coprésidence de Madame Rosalie MATONDO, Ministre de l'Économie Forestière, et de son Excellence Monsieur Giacomo DURAZZO, Ambassadeur de l'Union européenne en République du Congo.

Ce CCM a connu la participation de Monsieur Ludovic NGATSE, Ministre délégué auprès du Ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille Public, en charge du Budget dont la présence a été saluée par les Parties.

L'objectif de cette réunion était de faire le point de la mise en œuvre de l'APV-FLEGT depuis le précédent CCM, organisé en novembre 2021, et d'orienter le travail du second semestre 2022.

Cette session, organisée sous un format hybride (présentiel et virtuel), s'est déroulée en deux segments, à savoir (i) la session technique du mardi 7 juin 2022 et (ii) la session politique du mercredi 8 juin 2022.

La liste des participants au CCM 15 est jointe en annexe.

Le présent aide-mémoire récapitule les points saillants des discussions, les recommandations formulées et les engagements pris par le 15<sup>ème</sup> CCM.



## **Partie # 1 : État d'avancement de la mise en œuvre de l'APV**

### **1.1 Outils de mise en œuvre de l'APV**

#### ***Suivi de la mise en œuvre du Plan de Travail Annuel (PTA) 2022 et des recommandations des précédents CCM***

Le CCM a pris note de la performance dans la réalisation des recommandations des précédents CCM, ainsi que des activités du Plan de travail annuel (PTA) 2022. 46 % des recommandations ont été réalisées et 41% sont en cours de réalisation. Quant aux sous-activités du PTA, 20 % ont été réalisées et 50 % sont en cours de réalisation.

La Partie européenne a salué la collaboration entre les parties dans l'élaboration de la présentation « Suivi du PTA et des recommandations des précédents CCM » et souhaite que cette bonne pratique soit perpétuée.

Le CCM a constaté des avancées sur le renforcement de la concertation entre les parties prenantes à travers l'opérationnalisation du Groupe de Travail Multi-Acteurs pour l'élaboration des textes d'application de la Loi 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier. Il en est de même de la mise en œuvre du Plan de Changement Organisationnel (PCO) du Programme d'Accompagnement au Changement pour la mise en œuvre de l'APV-FLEGT (PACO) financé par la Coopération britannique en appui aux Directions Départementales de l'Economie Forestière (DDEF) et à la Direction Générale de l'Economie Forestière (DGEF).

Cependant, des progrès significatifs restent attendus quant à la mise en place de la coordination interministérielle, au déploiement du Système Informatisé de Vérification de la Légalité (SIVL), et à la redynamisation du Secrétariat Technique. La mobilisation de l'assistance technique pour l'opérationnalisation du Système de Vérification de la Légalité (SVL) devrait permettre d'améliorer cela.

Le CCM a rappelé aux parties prenantes la nécessité d'assurer un suivi plus régulier de la mise en œuvre du PTA, notamment via les réunions du secrétariat Technique et du Groupe de Travail Conjoint (GTC) afin que chaque contributeur puisse justifier du retard ou de la bonne mise en œuvre de l'activité qu'il aura planifiée pour l'année.

Le CCM a acté la reconduction des recommandations en cours de réalisation et celles non réalisées des précédentes sessions, auxquelles seront ajoutées celles du présent CCM. Il a en outre décidé sur ce point qu'une analyse des recommandations soit réalisée en Groupe de Travail Conjoint (GTC), afin d'en établir la pertinence, la cohérence, et le cas échéant d'en proposer la reformulation ou la suppression au CCM.



## 1.2 Opérationnalisation du SVL

### *Etat d'avancement du déploiement du Système Informatisé de Vérification de la Légalité (SIVL) et perspectives*

Un rappel de l'historique du développement du SIVL et du contexte actuel du plan de mise en service du module fiscalité du SIVL a été présenté. Des progrès dans la formation des parties prenantes concernées sur les modules du SIVL ont également été présentés, notamment les formations dispensées auprès de l'administration et du secteur privé sur 5 des 17 modules du SIVL.

Les goulots d'étranglement identifiés ont été présentés, notamment l'exécution des prérequis (i) institutionnels, à l'instar de l'opérationnalisation du Comité Interministériel pour la mobilisation des fonds et le suivi du Système de Vérification de la Légalité (SVL) et (ii) techniques, tels que l'investissement et les charges opérationnelles.

Le CCM a pris acte des perspectives proposées pour lever ces goulots d'étranglement telles que l'inscription des activités du déploiement du SIVL dans le budget de l'Etat, exercice 2023, la mise à jour de la stratégie de déploiement du SIVL et du plan de mise en service du module fiscalité, et la coordination de l'action des différents acteurs pour le financement concerté du déploiement du SIVL.

Les Parties ont réaffirmé la nécessité, pour déployer le SIVL, de (i) disposer d'une stratégie solide, d'un plan d'action réaliste et de veiller à les respecter scrupuleusement, (ii) s'appuyer sur un Groupe de Travail Interministériel (GTI) pour suivre le déploiement du SIVL et enfin (iii) procéder à la publication de l'Arrêté conjoint portant composition et fonctionnement de la Coordination permanente du Comité Interministériel précité.

#### **Recommandations :**

CCM 15 – R1 : Renouveler le mandat et la composition du Groupe de Travail Interministériel mis en place par note de service n°946/MFB/CAB du 10 mai 2021.

Responsable : Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille Public

CCM 15 – R2 : Procéder à la mise à jour de la stratégie de déploiement du SIVL et du plan de mise en service du module fiscalité budgétisé, au plus tard le 15 août 2022.

Responsable : Groupe de Travail Interministériel (GTI)

CCM 15 – R3 : Valider la stratégie de déploiement du SIVL et le plan de mise en service du module fiscalité budgétisé par échange de lettres, au plus tard le 31 août 2022.

Responsable : CCM

CCM 15 – R4 : Mettre en œuvre la stratégie de déploiement du SIVL et le plan de mise en service du module fiscalité budgétisé à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2022.

Responsable : Groupe de Travail Interministériel (GTI)



### 1.3 Performance du Système de Vérification de la Légalité (SVL)

#### *Résultats du Programme d'Accompagnement au Changement Organisationnel (PACO) pour la réorganisation des Directions Départementales de l'Economie forestière et de la Direction Générale*

L'état de la mise en œuvre du Plan de Changement Organisationnel (PCO) du PACO, financé par la Coopération britannique en appui aux DDEF et à la DGEF, a été présenté.

En attendant la présentation lors d'un atelier dédié, certaines avancées sur les Initiatives à résultats Rapides ont été notées, notamment au niveau (i) de la consolidation de la base de données des ressources humaines et l'archivage des dossiers du personnel, avec le recensement physique de 92% des agents pour la première phase, (ii) de l'atteinte des objectifs de performance des DDEF avec plus de 95% en 100 jours dans les 10 départements évalués à ce jour, et (iii) de la réalisation de 26 missions par les Directions Départementales de l'Economie Forestière (DDEF) pour un budget à hauteur de 18,7 millions de Francs CFA.

Cependant, quelques défis ont été soulignés à l'instar de la nécessité d'assurer la durabilité des financements dédiés aux missions de contrôle de premier niveau et la disponibilité de l'équipement et des véhicules en bon état.

Il est à noter que l'état des lieux du parc automobile des DDEF réalisé par le PACO a permis d'identifier 24 véhicules de marque Toyota Landcruiser qui nécessitent des réparations à hauteur de 188 millions de Francs CFA ou l'achat de nouveaux véhicules à raison de 2 véhicules par Département.

La Coopération britannique s'est félicitée des résultats positifs du PACO, grâce à l'excellent travail de l'unité de gestion, au soutien technique de l'Institut Européen des Forêts (EFI) et à la bonne collaboration avec la République du Congo et la Délégation de l'Union européenne. Elle a ensuite annoncé l'extension du PACO au-delà de l'échéance actuelle de 2022 et l'amorce des réflexions en vue de la poursuite de la collaboration avec la partie congolaise de manière concertée.

Les Parties ont renouvelé leurs remerciements à l'endroit de la Coopération britannique, qui finance le PACO.

La Coopération britannique a appelé de ses vœux à ce que la coordination entre les Partenaires Techniques et financiers soit améliorée.

Le CCM a pris note de la nécessité d'assurer la durabilité des financements des missions de contrôle de premier niveau.

### 1.4 Communication et informations rendues publiques

#### *Suivi de la mise en œuvre de la feuille de route pour la rédaction du Rapport Annuel Conjoint 2021*

Un rappel des étapes de la feuille de route pour la rédaction du Rapport Annuel Conjoint (RAC) 2021 et des responsabilités de chacun a été fait. Il a été conclu que les délais n'avaient pas été respectés par certains contributeurs. Compte tenu du retard accumulé, la feuille de route amendée a été présentée.



Le CCM a insisté sur la nécessité de respecter les délais impartis à la production des RAC afin de garantir que les informations qu'ils contiennent demeurent d'actualité. Il a validé la feuille de route amendée pour la rédaction du RAC 2021.

Le CCM a décidé d'actualiser la recommandation n°7 du CCM 14.

**Recommandation :**

CCM15 – R5 : Respecter les délais de la feuille de route pour la rédaction du Rapport Annuel Conjoint 2021, le valider par échange de lettres et le rendre disponible pour le CCM 16.

Responsable : Point Focal APV-FLEGT

**Partie # 2 : Autres sujets pertinents**

***Stratégie d'Observation indépendante en République du Congo***

Comme recommandé au cours du CCM 11 de novembre 2019, une stratégie d'Observation indépendante (OI) en République du Congo a été élaborée. Celle-ci a été validée en avril 2022 et il est envisagé une mise en œuvre optimale à compter du mois d'août 2022. Les cinq axes stratégiques de l'OI visant le suivi de l'application des lois et la gouvernance des ressources naturelles ont été présentés.

La Coopération britannique a encouragé le Ministère de l'Economie Forestière et l'Observation indépendante à accroître les synergies dans la réalisation des missions de contrôle en termes de renforcement des capacités et d'échange d'expérience.

Le CCM a salué le travail fourni pour l'élaboration de cette stratégie et a invité la société civile à redoubler d'efforts pour passer à l'étape de la mise en œuvre.

***Synergies et complémentarités entre le SIVL, l'Open Timber Portal (OTP) et l'Atlas Forestier Interactif***

Les trois outils web, à savoir (i) le Système Informatisé de Vérification de la Légalité (SIVL), (ii) l'Open Timber Portal (OTP) du World Resources Institute (WRI) et (iii) l'Atlas Forestier Interactif, ont été présentés en insistant sur la question centrale de l'évaluation du potentiel de ces deux derniers à contribuer au déploiement du SIVL en amont et en aval de la chaîne d'approvisionnement en bois.

Des synergies possibles ont été identifiées, par exemple en termes d'alerte des utilisateurs sur la validité des documents téléversés. L'intérêt de l'Administration déconcentrée et des entreprises forestières pour ces outils a été souligné. Des pistes d'actions ont été proposées afin de développer les synergies.

Le CCM a souligné la contribution de ces outils à l'atteinte des obligations en termes de transparence et d'accès à l'information, telles que prévues à l'annexe X de l'Accord, et a soutenu



**Accord de Partenariat Volontaire FLEGT entre  
la République du Congo et l'Union européenne**



la proposition d'élaboration de la charte permettant d'affiner les potentialités d'échanges entre ces trois outils.

**Recommandation :**

CCM 15 – R6 Elaborer une charte définissant les modalités techniques et pratiques des possibilités de synergies entre les outils Open Timber Portal (OTP) et Atlas forestier afin de permettre à chaque concession forestière de mieux s'arrimer aux exigences du SIVL et en faire une présentation lors du CCM 16.

Responsable : CLFT, Centre National d'Inventaire et d'Aménagement des Ressources Forestières et Fauniques (CNIAF) avec l'appui de WRI

Partie # 3 : Perspectives

***Dates du prochain Comité Conjoint de Mise en œuvre (CCM)***

Les dates des mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 novembre 2022 ont été adoptées pour l'organisation du 16<sup>ème</sup> CCM.

Le présent aide-mémoire sera rendu public.

Pour la Partie congolaise

Madame Rosalie MATONDO  
Ministre de l'Économie Forestière

Pour la Partie européenne

S.E.M. Giacomo DURAZZO  
Ambassadeur de l'Union européenne  
en République du Congo




**P.J. :**

Annexe I : Liste des participants

Annexe II : Suivi du niveau de réalisation des recommandations des CCM

**LISTE DE PRESENCE – 15<sup>ème</sup> Comité Conjoint de Mise en œuvre (CCM) de l'APV-FLEGT Congo-UE**

**Jour 1 - SESSION TECHNIQUE – mardi 7 juin 2022**






N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 07/06/2022
1	M. Karl RAWERT	DUE	Premier Conseiller, Chef de Coopération		
2	M. Jakob HAUSHOFER	DUE	Chef d'équipe Economie et ressources naturelles		ABSENT
3	Mme Elizabeth GUTTENSTEIN	DG INTPA.F2	Responsable de politiques au sein de l'Unité Environnement, Ressources naturelles, Eau		ABSENT
4	Mme Camille PUBILL	DUE	Chargée de coopération Forêts, Environnement	camille-jolite-pubill@seas.europa.eu	
5	M. David MALEKI	Banque Mondiale			
6	M. Patrick AKOUALA ALAKOUA	PRISP	Coordonnateur	pkouala@prisp-congo.org	
7	M. Mathieu AUGER SCHWARTZENBERG	AFD			



Accord de partenariat volontaire

Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Echanges Commerciaux











N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 07/06/2022
8	M. Isaac MOUSSA	US Forest Service	USFS	0155654413	
9	M. Andrew CARR	Royaume-Uni / FCDO	Climate adviser	+447505770678	
10	M. Thomas PICHET	Royaume-Uni / FCDO			
11	M. Joseph MOUMBOUILOU	MEF	Directeur Général		
12	M. Okina ELENGA NGAPORO	Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille Public	Point focal APV FLEGT du MFBPP	066356444 055813538 o.elen-nga-ngoro @finances.gov.cg	
13	M. Ted GALOUO SOU	MFBPP	Directeur des Ressources Naturelles		
14	M. Gaétan ILOY	MFBPP	Directeur des Services Informatiques		
15	M. Marcel MOUKISSI	MEF	Conseiller aux Forêts et à l'Industrie	06 928 57 48 moukissimel2m@gmail.com	
16	M. Guy Christophe Bienvenu BABELA	MEF	Conseiller Administratif et Juridique	068078172 m	



Accord de partenariat volontaire

Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Echanges Commerciaux











N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 07/06/2022
17	M. Joel LOUMETO	MEF	Conseiller au Développement Durable	loumeto@hotmail.com 06 668 38 23	
18	M. Samuel OSSEBI MBILA	MEF	Inspecteur Général des Services de l'Économie Forestière	ossebi.mbilasmy@gmail.com 05 553 5072	
19	M. Dieudonné KOULOUKIABONGA	MEF	Directeur des Études et de la Planification	dieudonne.kouloukiabonga@gmail.com	
20	M. Matrice ELENGA	MEF	Directeur du Fonds Forestier		
21	Mme Parfaite TRANZOLE	MEF	Directrice de la Coopération	06 6 35 10 20 parfaite.tranzole@gmail.com	
22	M. Théophile NTIAKOULOU LOULEBO	MEF	Point Focal FLEGT national	06 622 62 42 theophile.gomez@gmail.com	
23	M. Dieudonné SITA	MEF	Directeur des Forêts	066942560 dieudonnesita31@gmail.com	
24	Mme Paulette EBINA	MEF	Directrice de la Valorisation des Ressources Forestières	06 6 11 56 00 taou.pou@yahoofr.com	
25	Mme Carine MILANDOU MELANZALA E.	MEF/CNIAF	Directrice du CNIAF	066662562 eymar@yahoofr.com	



Accord de partenariat volontaire

Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Echanges Commerciaux








N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 07/06/2022
26	M. Serge Thierry MOMBOULI	MEF/SCPFE	Directeur du SCPFE	053939390	
27	M. Marlon BATISA	MEF/DCV	Directeur de la DCV	06.666.42.31 batisa.marlon@gmail.com	
28	M. Alain OSSEBI	MEF/CLFT	Coordonnateur de la CLFT	06 978 67 06 055-ba@yahoo.com	
29	Mme Inès GADY MVOUKANI	Société Civile PGDF	Chargée de la Communication	0555 8 94 11 anogady@yahoo.fr	
30	M. Lilian Laurin BARROS	Société Civile PGDF	Coordonnateur	066622257	
31	M. Jasmin MBEMBA	Société Civile RENAPAC		06955-14-03 05377-58-40	
32	M. Vlady BOUNGOU	Ministère de la Justice et des Droits Humains	Point focal	066277654	
33	M. Athanase OBELE BONGO	Ministère du Commerce et des Approvisionnements	Point focal		
34	Mme Geneviève BAZOMA DONGUI	Direction Générale de l'Environnement	Point focal	068035894 bazogeme@yahoo.fr	









Accord de partenariat volontaire

Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Echanges Commerciaux



N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 07/06/2022
35	M.	Ministère du Plan DPUE/MPSIR	Point focal		
36	M. Alfred NKODIA	CAGDF		66947278	
37	M. Martial FOUTY	UNIBOIS			
38	M. Patrick GEFFROY	UNICONGO			
39	M. Bienvenu LOUZOLO	MEF	Chef de bureau gestion participative de la DCV	05 5 15 28 46 louzolo@meff.gov.cg	
40	M. Belfort WAMBA	MEF	Superviseur Technique SIVL	06 980 72 0 2	
41	M. Achille TSIETA	UNICONGO	Consultant Paul Fred C/S	06 900 22 7 5 achille.tsieta@manager.com	
42	M. Laurent CERBONNEY	EFI			
43	Mme Elodie ALBERNY	EFI			



N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 07/06/2022
44	M. Symphorien AZANTSA	PALLADIUM	Facilitateur FLEGT	06 694 8605	
45	Mme Stéphanie MAYINGUIDI	PALLADIUM	Responsable bureau de la Facilitation	06 6603 082	
46	Mme Azaad MANTE	DUE	Chargée de communication		
47	Mme Janyce KITEMO	DUE	Assistante à la Coopération		
48	Mme Yao TALA SANIA	MEF	Assistante DGEF	06 476 79 09 duhanelle.talla@gmail.com	
49	M. Alain TIOTSOP	ATIBT	Représentant		
50	M. Arnel TSIBA NGOLO	PACO	Expert PACO	06 809 3500 arnel03@gmail.com	
51	M. Chander MAKAYA	UC des appuis FCDO au MEF	Coordonnateur		
52	M. Eddy Adili LWASSO	TEREA	Homologue au coordonnateur national du PACO	e.adili.lwasso@terea.net	



N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 07/06/2022
53	M. Emeric BILLARD	OIBT / SIM	Correspondant pour la République du Congo Surveillance Indépendante du Marché		
54	M. Jean de Dieu NZILA	CAFI-Secrétariat Permanent	Secrétaire Permanent		
55	Mme Amarys PREUSS	CAFI- Secrétariat Exécutif	Représentant		
56	Mme Marie MBOLO	AGRECO	Cheffe de mission	06 494 44 07 marie.mbolob@agreco.be	
57	M. Jérôme LAPORTE	Programme AFD-UE-FLEGT (Etic Wood)	Représentant		
58	M. Arthur CHANTRAIN	Programme AFD-UE-FLEGT (Etic Wood)	Représentant		

59 DJEAGOU ACHILLE WRI Coordonnateur OIP achille.djeagou@wri.org  
 60 YOMBI Franchely Ministère du Travail Représentant franchelyyombi@gmail.com  
 61 Teodyl NKUNITCHANGA WRI- Directeur Pays teodyl.nkunitchanga@wri.org  
 62 - Messa Akéla David CAB - 06 666 88 92




**LISTE DE PRESENCE - 15<sup>ème</sup> Comité Conjoint de Mise en œuvre (CCM) de l'APV-FLEGT Congo-UE**




**Jour 2 - SESSION POLITIQUE - mercredi 8 juin 2022**

N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 08/06/2022
1	S.E:M Giacomo DURAZZO	DUE	Ambassadeur de l'Union européenne en République du Congo		
2	Mme Rosalie MATONDO	MEF	Ministre de l'Economie Forestière		
3	M. Rigobert Roger ANDELY	MFBPP	Ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille Public		
4	M. Ludovic NGATSE		Ministre délégué auprès du Ministre des Finances et du Budget, chargé du Budget		
5	S.E.M François BARATEAU	Ambassade de France	Ambassadeur de France		
6	S.E.M Wolfgang KLAPPER	Ambassade d'Allemagne	Ambassadeur d'Allemagne		






N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 08/06/2022
7	S.E.M Luigi DIODATI	Ambassade d'Italie	Ambassadeur d'Italie		
8	S.E.Mme Emily MALTMAN	Ambassade de Grande Bretagne	Ambassadeur de Grande Bretagne		
9	S.E.M. Jolke Folkert OPPEWAL	Ambassade des Pays- Bas	Ambassadeur des Pays-Bas		
10	S.E.Mme Calliope Penny DOUTI	Ambassade de Grèce	Ambassadeur de Grèce		
11	S.E.M António PEREIRA	Ambassade République du Portugal	Ambassadeur Extra. et plénipotentiaire de la République du Portugal		
12	S.E.M. Carlos ROBLES	Ambassade Royaume d'Espagne	Ambassadeur du Royaume d'Espagne		
13	S.E.M Henric RÄSBRANT	Ambassade Royaume de Suède	Ambassadeur Royaume de Suède		
14	S.E.M Eugene S. YOUNG	Ambassade des Etats Unis d'Amérique	Ambassadeur des Etats Unis d'Amérique		
15	M. Jean Paul CHARLIER	Ambassade du Royaume de Belgique	Chargé d'Affaires e.p.		







N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 08/06/2022
16	M. Karl RAWERT	DUE	Premier Conseiller, Chef de coopération		ABSENT
17	M. Jakob HAUSHOFER	DUE	Chef d'équipe Economie et ressources naturelles		ABSENT
18	Mme Elizabeth GUTTENSTEIN	DG INTPA.F2	Responsable des politiques au sein de l'Unité Environnement, Ressources naturelles, Eau		ABSENT
19	Mme Camille PUBILL	DUE	Chargée de coopération Forêts, Environnement	camille - joelle - pubill@eas.europa.eu	
20	M. Maurizio CASCIOLI	AFD	Directeur d'Agence	cascioli@afd.fr	
22	Mme Yannick Ariane RASOARIMANANA	FAO	Représentante de la FAO		
23	M. David MALEKI	Banque Mondiale			
24	M. Patrick ALAKOUA	PRISP	Coordonnateur	06679 6860 malakoua@prisp-congo	
25	M. Mathieu AUGER SCHWARTZENBERG	AFD			



N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 08/06/2022
26	M. Isaac MOUSSA	USFS	coordonnateur	055560643	
27	M. Andrew CARR	Royaume-Uni / FCDO			
28	M. Thomas PICHET	Royaume-Uni / FCDO			
29	M. Pierre TATY	MEF	Directeur du Cabinet		
30	M. Aimé Blaise NITOUMBI <i>Jean Leryoy MISSIDIMBAZI</i>	ON DPUE/MPSIR	Ordonnateur National Suppléant du FED, Directeur Général du Partenariat au Développement	<i>Leryoy.bley@gov.ue</i> 069769696	
31	M. Joseph MOUMBOUILOU	MEF/DGEF	Directeur Général		
32	M. Denis Marie Auguste GOKANA	Présidence	Conseiller Spécial, chef du département des ressources naturelles		
33	M. Okina ELENGA NGAPORO	Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille Public	Point focal APV FLEGT du MFBPP	<i>06356666</i> <i>okina-ngaporo@finances.gov.ue</i>	











N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 08/06/2022
34	M. Ted GALOUO SOU	Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille Public	Directeur des Ressources Naturelles		
35	M. Gaetan ILOY	MFBPP	Directeur des Services Informatiques		
36	M. Marcel MOUKISSI	MEF	Conseiller aux Forêts et à l'Industrie	06 928 57 48 moukissim2in@gmail.com	
37	M. Guy Christophe BABELA	MEF	Conseiller Administratif et Juridique		
38	M. Joel LOUMETO	MEF	Conseiller au Développement Durable	06 668 98 23 loumeto@hotmail.com	
39	M. Samuel OSSEBI MBILA	MEF/IGSEF	Inspecteur Général des Services de l'Économie Forestière	05 753 90 72 ossebiambilasamy@gmail.com	
40	M. Dieudonné KOULOUKIABONGA	MEF	Directeur des Etudes et de la Planification	06 664 76 92	
41	M. Matrice ELENGA	MEF	Directeur du Fonds Forestier		



Accord de partenariat volontaire

Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Echanges Commerciaux






N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 08/06/2022
42	Mme Parfaite TRANZOLE	MEF	Directrice de la Coopération	06635500 parfaite.tranzole@gmail.com	
43	M. Theophile NTIAKOULOU LOULEBO	MEF	Point Focal FLEGT national		
44	M. Dieudonne SITA	MEF	Directeur des Forêts	066942560 dieudonnesita31@gmail.com	
45	Mme Paulette EBINA	MEF/DVRF	Directrice de la Valorisation des Ressources Forestières	06641360 taya.pou@yahoo.com	
46	Mme Carine MILANDOU	MEF/CNIAF	Directrice du CNIAF	06662562 eymondmen@yahoo.com	
47	M. Serge Thierry MOMBOULI	MEF/SCFPE	Directeur du Service du Contrôle des Produits Forestiers à l'Exportation	053939390	
48	M. Marlon BATISA	MEF/DCV	Directeur de la Communication et Vulgarisation	06.666.4231 baterg-marlon@gmail.com	
49	M. Alain OSSEBI	MEF/CLFT	Coordonnateur	069786706 oss-ba@yahoo.com	
50	Mme Inès GADY MVOUKANI	Société Civile PGDF	Chargée de la Communication	05558522 ines.gady@yahoo.com	









Accord de partenariat volontaire

Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Echanges Commerciaux








N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 08/06/2022
51	M. Lilian Laurin BARROS	Société Civile PGDF	Coordonnateur	066622202	
52	M. Jasmin MBEMBA	Société Civile RENAPAC			
53	M. Vlady BOUNGOU	Ministère de la Justice et des Droits Humains	Point focal	066277654	
54	M. Athanase OBELE BONGO	Ministère du Commerce et des Approvisionnements	Point focal		
55	Mme Genviève BAZOMA DONGUI	Direction Générale de l'Environnement	Point focal		
56	M. le Représentant du Ministère en charge du Plan/ DPUE	Ministère du Plan DPUE/MPSIR	Point focal		
57	M. Alfred NKODIA	OI-APV-FLEGT	Coordonnateur	069482784	
58	M. Martial FOUTY	Secteur Privé UNIBOIS			
59	M. Patrick GEFFROY	Secteur Privé UNICONGO			











N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 08/06/2022
60	Mme Lyne MIKANGOU	MEF	Attachée de presse	055518477 / 066363022	
61	M. Bienvenu LOUZOLO	MEF/ DCV	Chef de bureau gestion participative de la DCV	055159846 louzolobienvenu@gmail.com	
62	M. Belfort WAMBA	MEF/CLFT	Superviseur Technique SIVL		
63	M. Achile TSIETA	UNICONGO			
64	M. Laurent CERBONNEY	EFI			
65	Mme Elodie ALBERNY	EFI	Expert technique	elodie.alberny@efi.int	
66	M. Symphorien AZANTSA	PALLADIUM	Facilitateur FLEGT	symphorien.azantsa@the-palladiumgroup.com 066948605	
67	Mme Stéphanie MAYINGUIDI	PALLADIUM	Responsable Bureau de la Facilitation	stephanie.mayinguidi@the-palladiumgroup.com 066603082	
68	Mme Azaad MANTE	DUE	Chargée de communication	Azaad.MANTE@ceas.europa.eu	



N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 08/06/2022
69	Mme Janyce KITEMO	DUE	Assistante à la Coopération		
70	Mme Yao TALLA SANIA	MEF	Assistante DGEF	06476 7909 duhanelleptalla@gmail.com	
71	M. Alain TIOTSOP	ATIBT	Représentant		
72	M. Arnel TSIBA-NGOLO	PACO	Expert PACO	06 909 33 00 arnelo2@gmail.com	
73	M. Chander MAKAYA	Unité de coordination des appuis FCDO	Comité UC / PACO	055216778 coo.phy@gmail.com	
74	M. Eddy Adili LWASSO	PACO / TEREA	Homologue au Coordonnateur National	056444230 e.adili.lwasso@terea.net	
75	M. Emeric BILLARD	OIBT / SIM	Correspondant pour la République du Congo Surveillance Indépendante du Marché		
77	M. Jean de Dieu NZILA	CAFI- Secrétariat Permanent			
78	Mme Amarys PREUSS	CAFI- Secrétariat Exécutif			



N°	Noms et Prénoms	Structure / Organisation	Fonction	Contacts (tél, email)	Émargement 08/06/2022
79	Mme Marie MBOLO	AT SVL	Cheffe de mission	06 594 44 07 marie.mbolo@agrew.be	
80	M. Jérôme LAPORTE	Programme AFD-UE-FLEGT (Etic Wood)			
81	M. Arthur CHANTRAIN	Programme AFD-UE-FLEGT (Etic Wood)			
82	Mamy RABOANARIJAONA	UGC	Consultant PACO Expert en D.O.	mamy_raboanarijaona@yahoo.fr.	
83	YOMBI Franchely	Ministère du Travail	Attaché aux droits humains	franchelyviandzombi@gmail.com	
84	DJEAGOU Achille	WRI	Coordonnateur OTP	achille.djeagou@wri.org	
85	TEDDY NKUINTCHUA	WRI	Directeur Pays	06 978 21 98 TEDDY.NKUINTCHUA@WRI.ORG	
86	MISSAKAR Gougaine	IGSEF/DEF	Inspecteur	06 807 77 72 gougainemissakar@gmail.com	
87	ZOUALI Jean	NEF	RLI	06 668 68 57	
88	Mosba Aleta	2001 CAR	Protocole	06 666 88 92	



**Tableau de Suivi des Recommandations des CCM 8, 9 (telles que reformulées par le CCM 11), 12, 13 et 14**

CCM 14	Recommandations	Recommandations contextualisées	Niveau de réalisation au 2 juin 2022	Responsable	Suivi	Echéances	Commentaires/observations sur le niveau de réalisation au 08 avril 2022
CCM14_R01	Elaborer, en Groupe de Travail Conjoint (GTC) élargi, le plan de travail annuel (PTA) 2022 en décembre 2021			GTC élargi		1er trimestre 2022	Le PTAB 2022 a été élaboré et validé en GTC le 18 février 2022
CCM14_R02	Identifier les sources de financement à mobiliser pour la mise en œuvre des activités du PTA 2022, pour obtenir un plan de travail annuel budgétisé (PTAB)			GTC		Mai 2022	Activité en cours, une partie des sources de financement ont été identifiées, mais doivent être complétées pour finaliser le PTAB. Des informations restent attendues sur le coût de la mise en œuvre de certaines activités afin de finaliser la budgétisation du PTA (le délai donné aux participants pour compléter les éléments budgétaires manquants est largement dépassé)
CCM14_R03	Mettre en œuvre le plan de mise en service du module Fiscalité, tel que validé en Groupe de Travail Conjoint n°80 le 8 octobre 2021			MEF, MFBPP		2eme trimestre 2022	La mise en œuvre du plan de mise en service du module Fiscalité, tel que validé en GTC 80 a effectivement démarré, mais un retard significatif est à noter par rapport au chronogramme initial
CCM14_R04	Procéder au renouvellement des cadres ayant atteint l'âge de la retraite et à la désignation de nouveaux responsables aux postes vacants au sein des DDEF et de la DGEF			MEF		4eme trimestre 2022	Ce travail est en cours et est réalisé de concert avec le Programme d'Accompagnement au Changement (PACO) qui fait un travail de fonds dans la réorganisation des DDEF et de la DGEF. Le DGEF a indiqué que la nomination des DDEF relève désormais de la compétence du Premier Ministre
CCM14_R05	Mobiliser les fonds pour la réalisation des contrôles de premier niveau par les DDEF prévus par la Loi			MEF		2eme trimestre 2022	Le programme PACO apporte un appui au MEF dans la planification et la mise en œuvre des contrôles de premier niveau par les DDEF (Elaboration des TDR, budgétisation). 26 missions de contrôle réalisés sur le terrain sous financement PACO
CCM14_R06	Mettre à la disposition des membres du groupe multi-acteurs les avant-projets de textes initiés par le Ministère de l'Economie forestière et le rapport de l'étude sur le partage de production			MEF		2eme trimestre	11 projets de décrets ont été soumis aux membres du Groupe de Travail Multi-Acteurs (GTMA) lors de la première phase des travaux qui s'est déroulée du 14 février au 2 mars. Une deuxième phase a démarré en mai. Elle portera sur l'examen de 24 projets d'Arrêtés et les avant-projet de loi sur la faune et les aires protégées et sur le partage de production des bois.
CCM14_R07	Respecter les délais de la feuille de route pour la rédaction du Rapport Annuel Conjoint 2021, le valider par échange de lettres et le rendre disponible au plus tard pour le CCM 15			DCV		2eme trimestre	Le travail de collecte des contributions au Rapport Annuel Conjoint (RAC) 2021 est en cours. Certaines contributions sont encore attendues. L'ambition est de rattraper les délais et de rendre le RAC disponible lors du deuxième CCM de l'année 2022.
CCM14_R08	Mener une réflexion sur l'approvisionnement du marché domestique en bois légal			DVRF		4eme trimestre 2022	Cette recommandation a été prise en compte dans le cadre des activités prioritaires du Programme AFD-UE-FLEGT sur la base du plaidoyer mené par la DVRF. Des TDR seront produits et des financements mobilisés par l'AFD pour la réalisation de cette étude
CCM14_R09	Poursuivre les discussions pour l'élaboration du Partenariat pour les forêts UE-Congo, en considérant le contexte national et en se basant sur une approche inclusive et participative comme celle qui prévaut dans le cadre de l'APV FLEGT			UE et Congo		3eme trimestre	L'UE a rappelé que ce partenariat couvre 4 axes et intéresse d'autres administrations sectorielles. Les discussions entre les parties n'ont pas encore démarrées car l'élaboration de la première ébauche du projet de partenariat est en cours au niveau de l'Union européenne et de ses Etats membres. Ce projet sera ensuite partagé avec la partie congolaise et servira de base pour les discussions. Ce projet sera soumis par l'UE à la primature et les administrations sectorielles intéressées seront en copie (notamment l'agriculture). L'UE fera mention de son souhait de voir le projet porté par le MEF en tant que ministère de tutelle. Un interlocuteur dédié sera désigné par la partie congolaise. Le calendrier de travail et les modalités de négociation de ce nouveau partenariat seront discutées par les parties en temps opportun, en s'inspirant du modèle APV-FLEGT
CCM 13	Recommandations	Recommandations contextualisées	Niveau de réalisation au 2 juin 2022	Responsable	Suivi	Echéances	Commentaires/observations sur le niveau de réalisation au 15 novembre 2021
CCM13_R01	Le Groupe de Travail Interministériel (GTI) se dote d'une nouvelle feuille de route, développée avec tous ses membres, et la met en œuvre. Responsable : GTI	Doter le Groupe de Travail Interministériel (GTI) d'une nouvelle feuille de route, développée avec tous ses membres, et assurer sa mise en œuvre		GTI	GTC	3eme trimestre 2021	Le GTI ayant disparu, il n'existe plus de feuille de route. Cette recommandation doit être supprimée
CCM13_R02	Valider le plan de mise en service du module fiscalité par le GTI et effectuer son suivi jusqu'à mise en service effective du module fiscalité. Responsable : GTI	Valider le plan de mise en service du module fiscalité et effectuer son suivi jusqu'à mise en service effective du module fiscalité		GTI	GTC	3eme trimestre 2022	Cette recommandation est déjà prise en compte par la nouvelle recommandation du CCM 14 R03 (à supprimer)
CCM13_R03	Accélérer le processus de mise en place d'une passerelle entre le SIVL et le Guichet Unique de Paiement (GUP), afin que le paiement des taxes forestières soit soutenu par une quittance qui sera notifiée au SIVL. Responsable : GTI	Accélérer le processus de mise en place d'une passerelle entre le SIVL et le Guichet Unique de Paiement (GUP), afin que le paiement des taxes forestières soit soutenu par une quittance qui sera notifiée au SIVL.		GTI	CCM	4eme trimestre 2021	En attente de la réalisation du cahier des charges
CCM13_R04	Mener une réflexion au niveau du GTC sur la mutation du GTI en groupe Multi-acteurs en termes de mandat, missions, composition et modalités de fonctionnement permettant l'implication effective des parties prenantes. Responsable : GTC	Mener une réflexion au niveau du GTC sur la mutation du GTI en groupe Multi-acteurs en termes de mandat, missions, composition et modalités de fonctionnement permettant l'implication effective des parties prenantes.		GTC	CCM	4eme trimestre 2021	La réflexion a été menée en GTC sur la mutation du GTI en groupe Multi-acteurs en termes de mandat, missions, composition et modalités de fonctionnement permettant l'implication effective des parties prenantes, mais le MFBPP a décidé que le GTI devait disparaître au profit de la Coordination permanente du Comité Interministériel pour la mobilisation des fonds et le suivi du SVL

CCM13_R05	Créer et formaliser le groupe de travail multi-acteurs pour l'élaboration des textes d'application de la loi portant code forestier. Responsable : MEF	Créer et formaliser le groupe de travail multi-acteurs pour l'élaboration des textes d'application de la loi portant code forestier.		MEF	CCM	4eme trimestre 2021	Le Groupe de Travail Multi-Acteurs a été mis en place par Note de Service de Madame La Ministre de l'Economie Forestière le 4 octobre 2021
CCM13_R06	Renouveler le certificat de sécurité du site internet de l'APV FLEGT au Congo dans les meilleurs délais, augmenter la capacité de stockage du site et élaborer un plan de maintenance du site pour assurer un accès permanent. Responsable : DCV	Renouveler le certificat de sécurité du site internet de l'APV FLEGT au Congo dans les meilleurs délais, augmenter la capacité de stockage du site et élaborer un plan de maintenance du site pour assurer un accès permanent.		DCV	CCM	4eme trimestre 2021	Certificat de sécurité du site internet de l'APV-FLEGT renouvelé et la capacité de stockage du site augmentée grâce à l'appui financier de l'Institut Européen de la Forêt (EFI). Le plan de maintenance du site pour assurer un accès permanent est à développer par la DCV. Après échange entre la DCV et le gestionnaire du site, il apparaît que la maintenance du site se fera de manière ponctuelle à la demande. Les participants recommandent à la DCV de formaliser la relation avec le prestataire
<b>CCM 12</b>	<b>Recommandations</b>	<b>Recommandations contextualisées</b>	<b>Niveau de réalisation au 2 juin 2022</b>	<b>Responsable</b>	<b>Suivi</b>	<b>Echéances</b>	<b>Commentaires/observations sur le niveau de réalisation au 4 novembre 2021</b>
CCM12_R01	Mettre en œuvre la Décision prise lors du CCM 11: "le CCM décide d'intégrer aux prochaines présentations "suivi du PTA", les défis et difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités afin de permettre aux parties de formuler des recommandations y afférentes"	Intégrer aux prochaines présentations "suivi du PTA", les défis et difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités afin de permettre aux parties de formuler des recommandations y afférentes		Point Focal APV-FLEGT	Bureau du ST	2ème trimestre 2021	Le Point Focal APV-FLEGT a intégré les défis et difficultés rencontrées, présentées par les parties prenantes dans la version finale de la présentation "suivi du PTA" à faire lors du CCM14
CCM12_R02	Diligenter la publication de l'Arrêté conjoint portant composition et fonctionnement de la Coordination permanente du Comité interministériel pour la mobilisation des fonds et le suivi du SVL	Diligenter la publication de l'Arrêté conjoint portant composition et fonctionnement de la Coordination permanente du Comité interministériel pour la mobilisation des fonds et le suivi du SVL		MEF	Cabinet	2ème trimestre 2021	Le projet d'Arrêté Conjoint a été transmis par Mme La Ministre de l'économie forestière à ses homologues en charge du Plan et des Finances. Le Ministre en charge du Plan a transmis ses commentaires/observations, mais ceux du Ministre en charge des Finances sont toujours attendus avant l'élaboration d'une nouvelle mouture. Une audience prévue le 8 avril entre la MEF et son homologue du MFBPP permettra d'aborder la question
CCM12_R03	Appliquer et respecter, strictement et dès à présent, le plan d'assurance qualité du SIVL, par le GTI	Appliquer et respecter, strictement et dès à présent, le plan d'assurance qualité du SIVL, par le GTI		GTI	Equipe de Supervision GTI	1er trimestre 2021	L'application stricte du Plan d'assurance qualité par les administrateurs SIVL reste d'actualité. Elle sera diligentée dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de mise en service du module fiscalité
CCM12_R04	Mettre en service le module fiscalité du SIVL avant mars 2021	Mettre en service le module fiscalité du SIVL avant mars 2021		MEF	Cabinet	1er trimestre 2021	Cette recommandation est déjà prise en compte par la nouvelle recommandation du CCM 14 R03 (à supprimer)
CCM12_R05	Le CCM recommande à l'IGSEF de mettre en œuvre la feuille de route pour parvenir à la validation formelle du manuel [de procédures d'approbation des systèmes de certification privés dans le système de vérification de la légalité de l'APV de la République du Congo] avant la fin de l'année	Mettre en œuvre la feuille de route pour parvenir à la validation formelle du manuel de procédures d'approbation des systèmes de certification privés dans le système de vérification de la légalité de l'APV de la République du Congo avant la fin de l'année 2021		IGSEF	CCM	4ème trimestre 2022	L'évaluation indépendante et conjointe du manuel est prévu en 2022 sous financement du Programme AFD-UE-FLEGT
CCM12_R06	Le CCM demande aux parties prenantes concernées de respecter les délais de la feuille de route pour la rédaction des Rapports Annuels Conjointes et s'engage à les valider par échange de lettres	Respecter les délais de la feuille de route pour la rédaction des Rapports Annuels Conjointes et les faire valider par les parties par échange de lettres		Equipe de rédaction	CCM	2ème trimestre 2021	Le rapport annuel conjoint a été produit dans les délais et validé par les parties
CCM12_R07	le CCM recommande que les parties procèdent à l'adoption du règlement intérieur du CCM et des modalités d'arbitrage	Adopter le règlement intérieur du CCM et les modalités d'arbitrage selon les procédures internes de chaque partie		MEF/DUE	CCM	4ème trimestre 2022	Les procédures en vue de l'adoption de ces deux documents sont en cours au niveau de la partie européenne et sont un peu longues car il s'agit d'une adoption au niveau du Conseil de l'Europe. La partie européenne souhaite qu'une mise à jour soit faite sur l'avancement de ce processus du côté de la partie congolaise lors de la prochaine réunion de suivi
<b>CCM9</b>	<b>Recommandations</b>	<b>Nouvelle reformulation de la recommandation</b>	<b>Niveau de réalisation au 2 juin 2022</b>	<b>Responsable</b>	<b>Suivi</b>	<b>Echéances</b>	<b>Commentaires/observations sur le niveau de réalisation au 15 novembre 2021</b>
CCM9_R01	Mobiliser et utiliser les fonds pour l'opérationnalisation du Secrétariat Technique et de son bureau, de la CLFT, de la DCV et des DDEF	1. Définir pour chaque activité du PTA la structure responsable de sa mise en œuvre et la source de financement disponible		Point Focal APV-FLEGT	CPPF, IGSEF, cabinet MEF, ST	1er trimestre 2021	Un Plan de Travail Annuel 2021 a été élaboré et validé conjointement avec la Délégation de l'Union européenne (DUE) et l'ensemble des parties prenantes réunies au sein du Groupe de Travail Conjoint (GTC) le 8 décembre 2020
		2. Veiller à la mobilisation effective des financements prévus pour la mise en œuvre des activités		Point Focal APV-FLEGT	CPPF, IGSEF, cabinet MEF, ST	3eme trimestre 2021	Cette recommandation est déjà prise en compte par la nouvelle recommandation du CCM 14 R04 (à supprimer)
		3. Identifier les besoins et mobiliser les fonds nécessaires au fonctionnement du Secrétariat Technique de l'APV (ST)		Point Focal APV-FLEGT	CPPF, IGSEF, cabinet MEF, ST	2eme trimestre 2021	L'identification des besoins du Secrétariat Technique a été faite avec l'appui du Programme AFD-UE-FLEGT qui en assurera le financement.
CCM9_R02	Créer et opérationnaliser le Comité Interministériel pour la mobilisation des fonds et le suivi du déploiement	Créer et opérationnaliser le Comité Interministériel pour la mobilisation des fonds et le suivi du déploiement		Directeur Cabinet MEF	MFB, M Plan, BST	1er trimestre 2021	Le Comité Interministériel pour la mobilisation des fonds et le suivi du SVL a été créé par Décret Présidentiel en Décembre 2019, mais n'est pas encore opérationnel. La mise en place de son organe technique fait encore l'objet d'échanges entre les trois ministères concernés (MEF, MFBPP, MEPSIR). Cette recommandation est en lien avec la recommandation 2 du CCM 12

CCM9_R03	Mobiliser les fonds pour la continuité de l'assistance technique expert informatique (AT IT) dont le contrat se clôture le 22 novembre 2018	Mobiliser les fonds pour la continuité de l'assistance technique expert informatique (AT IT) dont le contrat se clôture le 22 novembre 2019		ON / DUE	BST	2ème trimestre 2021	Le marché pour la continuité de l'assistance technique Coordination SIVL dont le contrat s'est clôturé en décembre 2020 a été lancé. Un autre contrat pourra démarrer au premier trimestre 2022.
CCM9_R04	Finaliser la procédure de reconnaissance des standards/schémas de certifications privés et mobiliser les fonds relatifs	Finaliser la procédure de reconnaissance des standards/schémas de certifications privés et mobiliser les fonds relatifs		CLFT	DUE, BST, IGSEF, DGEF	4ème trimestre 2021	Le projet de manuel de procédure a été élaboré et validé par les parties prenantes le 22 octobre 2020 et par le CEVP le 12 novembre et est en attente de la conduite de l'évaluation indépendante en vue de sa validation formelle par les parties. Cette recommandation est déjà reprise par la recommandation 05 du CCM12 (CCM12_R05)
CCM9_R05	Procéder à la signature et/ou au renouvellement des protocoles d'accord relatifs à l'élaboration des plans d'aménagement entre le MEF et les sociétés concernées avant le CCM 10	1. Procéder à la signature et/ou au renouvellement des protocoles d'accord relatifs à l'élaboration des plans d'aménagement entre le MEF et les sociétés detentrices de CAT avant le CCM 12		DGEF	Cabinet MEF, BST	4ème trimestre 2021	02 protocoles ont été signés depuis septembre 2021 ( CCF bois pour Mouliéne et Bois Kassa pour Mobola-Mbondo) et les 05 derniers restants ont été transmis aux concessionnaires pour examen avant leur signature prévue pour le 20 novembre 2021, il s'agit de LDSR (Banvoujki), SOFIL (Léboulou), KIMBAKALA ET CIE (Loamba), FORALAC (Louéssé) et Noga Services (Mambili)
		2. Formaliser par Arrêté, la validation des normes et directives des plans d'aménagement simplifiés afin de faciliter la signature des protocoles d'accord relatifs à l'élaboration des plans d'aménagement simplifiés entre le MEF et les sociétés detentrices de CTI avant le CCM 13		DGEF	Cabinet MEF, BST	4ème trimestre 2021	Les normes et directives relatives aux plans d'aménagements simplifiés ont été élaborées et sont en attente de la finalisation des nouveaux textes d'application du code forestier pour entrer en vigueur. La mise en oeuvre de cette recommandation est assujettie à la réalisation de plusieurs prérequis notamment, la finalisation des textes d'application de la Loi 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier
CCM9_R08	Clôturer la DAC majeure 1.1.3/2018/ Niari relative aux agréments et cartes professionnelles (indication 1.1.3 de la Grille de légalité de l'APV) avant le CCM 10	Clôturer la DAC majeure 1.1.3/2018/ Niari relative aux agréments et cartes professionnelles (indication 1.1.3 de la Grille de légalité de l'APV) avant le <b>CCM 13</b>		DGEF/DD	Cabinet MEF, BST	4ème trimestre 2021	Un projet de la CLFT sous le programme FAO-UE FLEGT permettant l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de résolution des DAC a démarré en juillet 2020 et clôturé en novembre 2021 a permis d'élaborer les plans de résolution des DAC; de suivre et évaluer leur mise en oeuvre. La clôture des DAC n'a pas pu se faire dans le cadre de ce projet comme prévu, car la mobilisation de l' AIS a pris du retard. Le prochain AIS sera mobilisé en mai 2022 pour 3 ans et pourra procéder à la clôture de cette DAC. Compte tenu des délais assez longs dans la passation de marché de l' AIS, la DUE recommande de lancer le recrutement du prochain AIS avant l'échéance du contrat en cours
CCM9_R10	Compléter les plans d'actions de résolution des DAC du Niari et de la Lékoumou (groupe restreint) pour validation au CCM 10	Compléter les plans d'actions de résolution des DAC du Niari et de la Lékoumou (groupe restreint) pour validation au <b>CCM 13</b>		Groupe restreint	Cabinet MEF, DGEF, BST	4ème trimestre 2021	Déjà réalisée
CCM9_R11	Opérationnaliser le Comité de Pilotage tel que prévu dans le protocole d'accord entre le MEF et l'OI avant la fin du premier trimestre 2019	Opérationnaliser le Comité de Pilotage tel que prévu dans le protocole d'accord entre le MEF et l'OI avant la fin de l'année 2020		DGEF	BST, OI	2ème trimestre 2021	Déjà réalisée
CCM9_R13	Faire un état des lieux des autres entreprises sur leur système de traçabilité interne	Finaliser avant le CCM 13 l'état des lieux des systèmes de traçabilité interne des autres entreprises forestières afin de dresser la liste des entreprises qui ont un logiciel de traçabilité interne compatible avec le SIVL		CLFT	BST, MEF	4ème trimestre 2021	Recommandation déjà réalisée
CCM9_R14	Poursuivre ou étendre l'étude des possibilités des passerelles entre le SIVL et les logiciels de traçabilité des sociétés forestières qui en disposent	Finaliser avant le CCM 13 l'étude des possibilités des passerelles entre le SIVL et les logiciels de traçabilité interne des sociétés forestières qui en disposent		CLFT	BST, MEF	4ème trimestre 2021	Recommandation déjà réalisée
<b>CCM8</b>	<b>Recommandations</b>	<b>Nouvelle reformulation de la recommandation</b>	<b>Niveau de réalisation au 2 juin 2022</b>	<b>Responsable</b>	<b>Suivi</b>	<b>Echéances</b>	<b>Commentaires/observations sur le niveau de réalisation au 15 novembre 2021</b>
CCM8_R03	Renforcer les capacités techniques du Secrétariat Technique et du Groupe consultatif de suivi technique en gestion, planification, suivi et évaluation	Renforcer les capacités techniques du Secrétariat Technique et du Groupe consultatif de suivi technique en matière d'élaboration, gestion, planification, suivi et évaluation des projets		BST	ST, DUE	4ème trimestre 2021	D'autres sources de financement sont en cours d'exploration notamment via le programme AFD-UE-FLEGT
CCM8_R05	Poursuivre les efforts faits pour fidéliser les ressources humaines de la DCV (administrateurs SIVL, réorganisation de la DCV en DCI) et de la CLFT (recrutement formateurs SIVL), sécuriser les locaux de la CLFT	1. Publier un texte énonçant les avantages dédiés au personnel de la CLFT et de la DCV		DCV, CLFT	Cabinet MEF, ST, DUE	4ème trimestre 2020	Un tableau présentant les différentes primes dédiées au personnel de la CLFT a été élaboré et soumis à l'autorité accompagnée d'une note de présentation. En attente de la décision de l'autorité compétente
		2. Finaliser et publier les avis de recrutement du personnel additionnel de la CLFT et de la DCV		DCV, CLFT	Cabinet MEF, ST, DUE	4ème trimestre 2021	Les avis de recrutement du personnel additionnel de la CLFT ont été publiés par Madame la Ministre de l'Economie Forestière. Le recrutement du personnel additionnel de la DCV dépend de la mise en oeuvre des résultats du diagnostic organisationnel. En attente de la décision de l'autorité compétente
		3. Rehabilitier les locaux de la CLFT		DCV, CLFT	Cabinet MEF, ST, DUE	4ème trimestre 2021	Un état des besoins en infrastructures et équipements pour le fonctionnement de la CLFT a été transmis à la DEP depuis 2018 et n'a pas encore été honoré (cas du budget-Etat: investissements et fonctionnement). En attente de la décision de l'autorité compétente. Possibilité d'un appui complémentaire dans le cadre de financement du Programme AFD-UE-FLEGT

CCM8_R06	Prioriser le renforcement de capacités des services en charge du SIVL (DCI, CLFT, DDEF)	Prioriser le renforcement de capacités des services des administrations utilisatrices du SIVL		DCI, CLFT, DGEF	Cabinet MEF, ST, DUE	3ème trimestre	Toutes les DDEF ont été formées sur les modules fiscalité, légalité, et permis spécial du SIVL y compris les DDEF POOL et Brazzaville. De plus, le MEF a étendu les formations à d'autres services de l'administration centrale
CCM8_R07	Apporter un appui conséquent à la préparation des futurs utilisateurs du SIVL, en particulier la préparation des entreprises pour renseigner le logiciel	Former avant le CCM 12, les référents SIVL des entreprises à l'utilisation des modules fiscalité et permis spéciaux		CLFT	IGSEF, BST, DGEF, DUE	2ème trimestre	Recommandation déjà réalisée sauf pour les entreprises absentes ou nouvellement créées (les permis spéciaux ne concernant que les DDEF, cette recommandation est considérée comme réalisée)
CCM8_R08	Vulgariser, avant le CCM 10, le manuel de traitement des cas de non-respect des indicateurs de la grille de légalité et le manuel de procédures de vérification de la légalité des entités forestières	Vulgariser, avant le CCM 13, le manuel de traitement des cas de non-respect des indicateurs de la grille de légalité et le manuel de procédures de vérification de la légalité des entités forestières		CLFT	IGSEF, BST, DGEF	4ème trimestre 2021	Recommandation déjà réalisée
CCM8_R09	Démarrer, avant le CCM 10, le processus de révision des grilles de légalité, considérant les délais liés aux processus participatif et aux procédures de validation de la Commission européenne	CCM8_R12 (nouveau) Démarrer dès la publication des textes d'application du nouveau code forestier, le processus de révision des grilles de légalité par le groupe de travail mis en place à cet effet		IGSEF - CLFT - DUE	IGSEF, BST, DGEF, DUE	4ème trimestre 2021	En attente de finalisation des textes d'application du nouveau code forestier. Non applicable pour le moment
CCM8_R11	Mettre en place un groupe de travail incluant toutes les parties prenantes pour harmoniser et améliorer les textes d'application de la Loi portant régime forestier après sa promulgation.	Mettre en place un groupe de travail incluant toutes les parties prenantes pour harmoniser et améliorer les textes d'application de la Loi portant régime forestier après sa promulgation.		DGEF	BST, DUE, Cabinet MEF, ST	3ème trimestre 2021	Le Groupe de Travail Multi-Acteurs a été mis en place par Note de Service de Madame La Ministre de l'Economie Forestière le 4 octobre 2021
CCM8_R12	Formaliser et valider le calendrier de l'amélioration des textes d'application lors d'un GTC élargi	CCM8_R09 (nouveau) Valider le calendrier pour la finalisation des textes d'application lors d'un GTC élargi, et le diffuser		DGEF	BST, DUE, Cabinet MEF, ST	2ème trimestre 2021	En attente de la validation du projet de feuille de route du Groupe de Travail-Multi-Acteurs (GTMA)
CCM8_R13	Mettre en place une stratégie pour aménager l'ensemble des concessions forestières avant l'émission des autorisations FLEGT.	Finaliser la stratégie pour aménager l'ensemble des concessions forestières, incluant les mesures contraignantes à l'encontre des sociétés qui ne s'impliquent pas et la mettre en oeuvre avant l'émission des autorisations FLEGT		DGEF	BST, Cabinet MEF	4ème trimestre 2021	La stratégie mise en place pour amener les sociétés à aménager leurs concessions comprend : (i) l'assujettissement des autorisations des coupes annuelles à la présentation du rapport sur le niveau d'avancement de l'élaboration du plan d'aménagement de la concession forestière pour les sociétés ayant signé le protocole d'accord avant le 2ème semestre 2021 et à la signature du protocole d'accord pour les sociétés ne l'ayant pas encore fait; (ii) les sanctions à l'encontre des sociétés titulaires des CAT qui n'ont pas élaboré leur plan d'aménagement dans les délais prescrits par les protocoles d'accord, conformément aux dispositions de la loi 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier
CCM8_R17	Projet d'appui à l'APV-FLEGT :						
CCM8_R20	Développer un espace/programme sur le site APV-FLEGT du Congo pour faire le suivi de la réalisation des indicateurs de la stratégie et développer un outil pour collecter automatiquement les données (en fonction de leur disponibilité officielle)			DCV	BST, DUE, ST	4ème trimestre 2021	Assistance Technique à mobiliser en soutien à la DCV pour la réalisation de cette recommandation
CCM8_R21	Poursuivre la réorganisation de la DCV en DCI			Cabinet MEF	BST, DUE, ST	4ème trimestre 2022	La Décision de reorganisation de la DCV en DSI a été prise par Madame La Ministre de l'Economie Forestière lors du CCM 12. Operationalisation à mettre en œuvre grâce à l'assistance technique mobilisée par la DUE sur fonds FED depuis le 1er mai 2022
CCM8_R22	Allouer un budget spécifique pour garantir l'efficacité de la DCI			Cabinet MEF	BST, DUE, ST	4ème trimestre 2022	En attente de l'opérationnalisation de la décision de réorganisation de la DCV. Recommandation à mettre en œuvre grâce à l'assistance technique mobilisée par la DUE sur fonds FED depuis le 1er mai 2022

Réalisées	En cours	Non réalisées	
19	17	5	41
46%	41%	12%	100%